

CONSOLIDAMENTO STRUTTURA SOCIALE CASA DEGLI EUSTACHI

ELAB. 05 - QUADRO ECONOMICO

Comune di Pavia (PV)

Progetto di Rigenerazione Urbana
- ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 –
CONSOLIDAMENTO STRUTTURA SOCIALE CASA DEGLI EUSTACHI
Via Porta Pertusi 6

{POP315}
CUP: G15F21000270001

**"PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEL DPCM 21
 gennaio 2021 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURA SOCIALE CASA DEGLI
 Codice interno POP315
 Quadro Economico n. 2**

Voci di spesa	Q.E. n. 1	Variazioni	Q.E. n. 2
LAVORI A BASE DI GARA	160.000,00	- 17.000,00	143.000,00
Ribasso di gara del ...%	-		-
ONERI SICUREZZA	8.000,00	- 2.300,00	5.700,00
IMPORTO DA APPALTARE	168.000,00	- 19.300,00	148.700,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. lavori e sicurezza 10%	16.800,00	- 1.930,00	14.870,00
Economie da ribasso di gara	-	-	-
Incarichi esterni progetto e CSP (IVA e contributi compresi)	11.810,00	- 660,80	11.149,20
Incarichi esterni DL e CSE (IVA e contributi compresi)	-	-	-
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	3.165,00	- 785,80	2.379,20
Tassa appalti	225,00	- 190,00	35,00
Pubblicazioni	-	-	-
Imprevisti (max 10%) - ex art. 42 c. 3 del D.P.R. 207/2010 - art. 29 DL 27-01-2022 n. 4	-	1.487,00	1.487,00
Modifica al contratto - ex art. 106 D.Lgs 50/16 e s.m.i.	-	21.379,60	21.379,60
Arrotondamenti	-		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	32.000,00	19.300,00	51.300,00
TOTALE INTERVENTO	200.000,00	-	200.000,00