





		Settimana -1	Settimana 1	Settimana 2	S ttimana 3	Settima a 4	Settimana 5	Settim
		-2 -1	1 2 3 4 5 6 7	9 10 12 13 14	15 16 17 18 19	21 22 23 24 25 26	28 29 30 31 32 33 34 35	
	30 g							
	30 g							
Allestimento di cantiere temporaneo su strad	2 g		Z1					
	1 g		Z1					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al can iere	2 g		Z1					
	1 g		Z1					
	1g		Z1					
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per ma er	1 g							
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g							
	1 g							
Demolizione di misto cemento	3 g		Z1					
Rimozione di cordoli zanelle e opere d'arte	2 g		Z1					
Disfacimento di pavimentazione in pietra				Z1				
Asportazione di strato di usura e collegamento					Z1			
Sc vo a sezione ristretta	3 g							
Scavo eseguito con martello demolitore	3 g					Z1		
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g						Z1	
Demolizione di misto cemento	2 g						Z1	
	20 g							
Realizzazione di marciapiedi	4 g							
Getto in calcestruzzo in lavori stradali					Z1			
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g					Z1		
Formazione di sottofondo in misto granulare	2 g					Z1		
Formazione di massett per pavimentazion esterne	3 g						Z1	
Posa di pavimenti per esterni in pie,tra	3 g							
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare	2 g						Z1	
Posa di segnaletica verticale	1 g							
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1							
Messa a dimora di piante	2 g							
Pulizia di sede stradale	2 g							
	44 g							
	44 g							
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	Z2						