CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE P.I.P. VARIANTE - SECONDO STRALCIO

FASI	ATTIVITA'	COMPETENZE	1° mese	2° m	3° m	4° m	5° m	6° m	7° m	8° m	9° m	10° m	11° m	12° m	13° m	14° m	15° m	16° m	17° m	18° m	19° m	20° m	21° m	22° m	23° m	24° m	25° m	26° m	27° m	28° m	29° m	30° m
Approvazione : data 0	**Delibera**	**Urbanistica**																														
Finanziamento	Delibera	Urbanistica																														
Frazionamento	Incarico	Urbanistica																														
Acquisizione aree	Esproprio	Urbanistica																														
Urbanizzazioni	Progetto	Lavori Pubblici																														
	Appalto	Lavori Pubblici																														
	Cantiere	Lavori Pubblici																														
Frazionamento lotti	Incarico	Urbanistica																														
	Predisposizione	Urbanistica																														
Regolamento assegnazioni	Approvazione	Suap																														
Bando assegnazioni	Predisposizione	Suap																														
	Pubblicazione	Suap																														
Graduatoria	Predisposizione	Suap																														
Assegnazioni	Stipula	Suap																														
Edificazione	Permesso di costruire	Imprese																														
	Inizio lavori	Imprese																														
	Fine lavori	Imprese																														