
 

COMUNE DI PAVIA

*** ***

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI

L’Istruttore Direttivo Tecnico

(Geom Matteo Segagni)

SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4

COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE

INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C.

N°  ……   DEL  …………..

SEGRETARIO GENERALE

DOTT.  CARMELO FONTANA

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con 

pavimentazione in conglomerato bituminoso – [POP017] 

L’Istruttore Tecnico

(Arch. Simonetta Bordonali)

Il Responsabile del Settore LL.PP.

(Dott. Arch. Mauro Mericco)

L’Istruttore Direttivo Tecnico

(Dott. Ing. Davide Federico)

Pavia, 27 ottobre 2017

Codice Intervento: POP017

PROGETTISTI:



N Lavorazione - Ubicazione
Durata 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 

divieti di sosta, ecc..
5

2

Sq B - demolizioni, scarifiche, cordoli, massetti, cubetti di porfido 

marciapiedi zona pv est (Via Benassi, Viale Campari, Via Treves, 

Piazzale Crosione, Via Saluzzo, Via Brianza)

35

3

Sq B - demolizioni, scarifiche, cordoli, massetti, cubetti di porfido 

marciapiedi zona Pv nord, centro e ovest (Viale Matteotti, Via 

Gobetti, Via Breventano)

20

4

Sq N - asfaltatura strade Pv nord e est (Viale Repubblica, Via 

Saluzzo, Via Brianza)
15

5

Sq N - asfaltatura marciapiedi Pv est (Via Benassi, Viale Campari, 

Via Treves, Piazzale Crosione, Via Saluzzo)
25

6

Sq N - asfaltatura marciapiedi Pv nord, centro ed ovest (Viale 

Matteotti, Via Gobetti, Via Breventano)
20

7

Sq B - Posa di arredo urbano, segnaletica, parapetti, messa in 

quota chiusini, ecc… (Viale Campari, Via Benassi, ecc..)
10

8
Smobilizzo del cantiere 5

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni 135

TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni 95

In colore verde la squadra del bianco, in colore arancione/rosso la squadra del nero; in colore grigio l'approntamento e smobilizzo del cantiere
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