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FASE 1 ‐ 47 gg
Installazione cantiere
Scotico area attrazioni
Sbancamento area attrazioni
Taglio vegetazione area cariaggi
Scavo fossi drenanti
Posa cavidotti impianti elettrici, cabine elettriche e armadi
Posa plinti di fondazione torri faro e pali videosorveglianza
Posa pozzetto allaccio idrico
Posa geotessuto
Formazione rilevato
Getto stabilizzato drenante
Getto misto cementato corsello centrale
Posa terra stabilizzata
Posa pavimentazione architettonica corsello centrale
Relizzazione fossi di guardia
FASE 2 ‐ 18 gg
Realizzazione dune mitigatrici
Piantumazione arbusti su dune
Piantumazione filari alberi in zona cariaggi
Posa torri faro, pali e videocamere
Getto ghiaia stabilizzata in area cariaggi
Tombinatura e realizzazione ponti
Disinstallazione cantiere
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