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COMUNE DI PAVIA 

*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

 
SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4 

COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE 

INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C. 

N°  ……   DEL  ………….. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.  CARMELO FONTANA 

 

 

 

 

OGGETTO: Interventi vari di riqualificazione su piazze cittadine – Anno 2016 
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PROGETTISTI: 

 

L’Istruttore Direttivo Tecnico     L’Istruttore Tecnico                         L’Istruttore Direttivo Tecnico 

(Geom. Matteo Segagni)               (Geom. Paolo Cangelosi)              (Dott. Ing. Davide Federico) 

 

 

 

 

 

 

  Il Responsabile del Settore 

                                                        (Dott. Arch. Mauro Mericco) 

 

 

      _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 24 novembre 2016 

Codice Intervento: POP 116 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 



N Lavorazione - Ubicazione
Durata 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

1

Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 

divieti di sosta, ecc..
5

2
Sq B - demolizioni marciapiedi in Via Marconi 10

3

Sq B - posa cordoli in Via Marconi, riqualificazione aiuole in 

Piazza Marconi, posa pavimentazione in porfido
30

4

Sq N - Stesa di conglomerato bituminoso su marciapiedi in Via e 

Piazza Marconi
30

5
Sq B - Fresatura strada in Via Marconi 2

6
Sq N - stesa di conglomerati bituminosi su strada in Via Marconi 3

7

Sq B - Ripristino pavimentazione in acciottolato, granito, 

autobloccanti in Piazza Botta e Piazzale Torino
25

8
Sq B - Resinatura pavimentazione in Piazza Petrarca 10

9

Segnaletica orizzontale definitiva, arredo urbano e smobilizzo del 

cantiere
10

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni 125
TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni 110

In colore verde la squadra del bianco; in colore azzurro/blu la squadra del nero; in colore grigio l'approntamento, l'arredo urbano, la segnaletica e lo smobilizzo del cantiere
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