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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2 g

SCAVI, LIVELLAMENTO QUOTA D'IMPOSTA TRAVE TESTAPALO E  PULIZIA TRAVE TESTAPALO ESISTENTE11 g

SCAVI 9 g

LIVELLAMENTO DELLA QUOTA D'IMPOSTA TRAVE TESTAPALO5 g

PULIZIA TRAVE TESTAPALO ESISTENTE 5 g

ESECUZIONE 57 MICROPALI 10 g

ESECUZIONE 57 MICROPALI 10 g

ESECUZIONE FORI NELLA TRAVE TESTAPALO ESISTENTE, POSA DELLE BARRE DI FISSAGGIO E RESINA13 g

ESECUZIONE FORI NELLA TRAVE TESTAPALO ESISTENTE 10 g

POSA DELLE BARRE DI FISSAGGIO E RESINA 11 g

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO TRAVE TESTAPALO 9 g

CASSERATURA TRAVE TESTAPALO 4 g

ARMATURA TRAVE TESTAPALO 4 g

GETTO TRAVE TESTAPALO 4 g

RINTERRO E FINITURE DI SUPERFICIE 5 g

RINTERRO E FINITURE DI SUPERFICIE 5 g

PULIZIA PIANO SEMINTERRATO (LOCALI INTERSSATI DA INTERVENTO)2 g

PULIZIA PIANO SEMINTERRATO (LOCALI INTERESSATI DA INTERVENTO)2 g

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE2 g

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE2 g

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO DEI PLINTI DI FONDAZIONE (COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLE PIASTRE DI FONDAZIONE PILASTRI CON TIRAFONDI ANNEGATI NEL GETTO)12 g

CASSERATURA PLINTI DI FONDAZIONE 3 g

ARMATURA PLINTI DI FONDAZIONE 5 g

POSA IN OPERA PIASTRE DI BASE CON TIRAFONDI 4 g

GETTO PLINTI DI FONDAZIONE 2 g

POSA IN OPERA DEI TELAI ROMPITRATTA IN ACCIAIO, COMPRESI ANCORAGGI AI SETTI ESISTENTI15 g

POSA IN OPERA TELAI ROMPITRATTA IN ACCIAIO 12 g

ESECUZIONE NODI TRAVI COLONNA 9 g

REALIZZAZIONE ANCORAGGI TRAVI AI SETTI IN C.A. ESISTENTI7 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g
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