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Lavorazioni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1
OPERE DI SPOSTAMENTO RETI PUBBLICHE ESISTENTI (ACQUA-
FOGNA-GAS-ENEL-TELECOM-FIBRA) NON COMPRESE NELL'APPALTO 
A CURA DEGLI ENTI GESTORI CHE DOVRANNO COORDINARSI

2 ALLESTIMENTO DI "CANTIERE 1" SU LATO VIALE REPUBBLICA

3 RIMOZIONE PONTE ESISTENTE E TRASPOSTO FINO A SEDE MILITARE

4 ALLESTIMENTO DI "CANTIERE 2" SU LATO VIA GHISONI

5 REALIZZAZIONE PALI E SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

6 ALLESTIMENTO OPERE PROVVISIONALI STRUTTURE PONTE

7 COSTRUZIONE STRUTTURE C.A. SU "CANTIERE 1"

8 COSTRUZIONE STRUTTURE C.A. SU "CANTIERE 2" E POSA PIASTRA 
MOBILE

9

FRESATURA STRADA E PIAZZA E DEMOLIZIONI VARIE (ES. 
CORDOLATURE MARCIAPIEDI). POSA DI IMPIANTO ELETTRICO 
(ILLUMINAZIONE, MOVIMENTAZIONE PISTONI, SEGNALATORI DEL 
TRAFFICO)

10 COSTRUZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ROTONDA IN PROGETTO (POSA 
DI IMPIANTO ELETTRICO)

11 RIFACIMENTO ASFALTI SU STRADA E PONTE

12 POSA DI PASSERELLA METALLICA E PISTONI DI SOLLEVAMENTO

13 RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI DAL PONTE

14 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

15 FINE LAVORI

Sesto Mese
Tempo contrattuale 180 giorni (suddiviso in settimane lavorative)

Primo Mese Secondo Mese Terzo Mese Quarto mese Quinto Mese


	Cronoprogramma.pdf
	Cronoprogramma rev1


