


CRONOPROGRAMMA OPERE DI RESTAURO MONASTERO DI SANTA CLARA

settimane 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 28 33 34 35 36 41 42 43 44 49 50 51 52 57 58 59
descrizione  opere 5 6 7 8 13 14 15 16 21 22 23 24 29 30 31 32 37 38 39 40 45 46 47 48 53 54 55 56

CAMPIONATURA SERRAMENTI
CAMPIONATURA PAVIMENTI
CAMPIONATURA ARREDI
CAMPIONATURA CORPI ILLUMINANTI
CAMPIONATURA IMPIANTI MECCANICI
CAMPIONATURA IMPIANTI ELETTRICI
Impianto cantiere
Ordine serramenti
Ordine arredi
Ordine pareti servizi igienici
Opere di bonifica dell'ala ovest e sud
Scavi
Demolizione di murature e strutture
Demolizione di pavimenti, sottofondi e rivestimenti
Carichi e trasporti
Bonifica amianto
Creazione di vespai aerati
Opere di consolidamento delle facciate (chiesa e su cortile privato)
Conservazione degli intonaci delle facciate del chiostro
Interventi sugli affreschi della chiesa 
Interventi sugli affreschi  sotto portico e facciate chiostro
Interventi sugli intonaci interni non affrescati
Pavimentazione del chiostro in pietra
Pavimentazioni e rivestimenti  interni
Davanzali
Interventi sulle volte esistenti 1°P corpo di fabbr ica lato ovest chiesa
Interventi di consolidamento e per aumentare la portata delle volte 1°P 
Corpo di fabbrica lato ovest chiesa
Interventi sulle volte esistenti - Sacrestia
Interventi di consolidamento e per aumentare la portata delle volte 
Sacrestia
Interventi sul solaio di sottotetto del piano secondo
Trattamenti finali sulle  strutture lignee
Interventi sulla copertura - rimozione copertura esistente e demolizioni 
parti di murature
Interventi sulla copertura - Consolidamento delle strutture lignee
Interventi sulla copertura - Consolidamento delle strutture lignee - 
Rinforzo con struttura in acciaio
Coperture ed opere da lattoniere
Coibentazioni
Serramenti interni ed esteni
Opere da fabbro e da falegname
Impianto di riscaldamento e condizionamento
Impianto elettrico
Pareti servizi igienici
Arredi - archivi compattabili 
Arredi - fissi di divisione ambiente
Impianti di illuminazione lotto oggetto di interventi edili
Impianti di illuminazione lotto già restaurato

TEMPO PROPOSTO 415 GIORNI
CORRISPONDENTI A (59,2 SETTIMANE)

legenda
opere edili
opere strutturali
opere impiantistiche
opere generali


