
 

 

 Le fasi temporali sono da intendersi riferite alle operazioni di occupazione preliminare ed effettiva 

lavorazione, salvo imprevisti e/o avverse condizioni meteo. I successivi tempi di maturazione della 

pavimentazione (apertura carrabile) sono valutabili in minimo 3 settimane  

Tratto aperto al transito 
pedonale e carrabile 

Tratto aperto ai pedoni 
(transito carrabile 
consentito dal 07/05/18) 

Tratto aperto ai pedoni 
(transito carrabile 
consentito dal 23/04/18) 

Decorrenza cantiere: 02/05/18 
Durata presunta dei lavori: 5 
settimane, ovvero a tutto il 2 
Giugno ‘18 
Ulteriore stop per apertura 
carrabile (maturazione sottofondo 
e sigillatura): 4 settimane, ovvero a 
tutto il 1° Luglio ‘18   
 

Tratto aperto ai pedoni 
(transito carrabile 
consentito dal 30/04/18) 
 


