
 

 

 Le fasi temporali sono da intendersi riferite alle operazioni di occupazione preliminare ed effettiva 

lavorazione, salvo imprevisti e/o avverse condizioni meteo. I successivi tempi di maturazione della 

pavimentazione (apertura carrabile) sono valutabili in 2-3 settimane 

2°, 3°, 4° settimana di 
febbraio (oltre a 2-3 

settimane per apertura 

carrabile) 

3°, 4° settimana di 

febbraio, 1°, 2° settimana 

di marzo (oltre a 2-3 
settimane per apertura 

carrabile) 

1°, 2°, 3°, 4° settimana di 

marzo (oltre a 2-3 

settimane per apertura 

carrabile) 

3°, 4° settimana di marzo, 
1°, 2° settimana di aprile 

(oltre a 2-3 settimane per 

apertura carrabile) 

1°, 2°, 3°, 4° settimana di 
aprile, 1° settimana di 

maggio (oltre a 2-3 

settimane per apertura 

carrabile) 


