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1. Premessa 
 

1.1 La strategia di rigenerazione del Waterfront 
 

Con una popolazione residente di circa 70.000 abitanti e circa 30.000 giovani, tra studenti secondari 
e universitari, pendolari, residenti o domiciliati, Pavia è città universitaria, cittadella sanitaria, con poli 
culturali e medici riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 
 
L’aggregato urbano si concentra sulla sponda sinistra del Ticino, genius loci della città, espressione 
del rapporto tra natura e paesaggio costruito.  
 
Il fiume è stato nel passato un elemento centrale della realtà economica e sociale della città, la ragione 
stessa della sua esistenza: nella storia ha rappresentato dispositivo di difesa, di trasporto, di 
alimentazione, di rifornimento idrico, di irrigazione, luogo di commercio e di svago. 
L’attuale momento storico è stato determinante per scegliere il waterfront del Ticino come teatro 
degli interventi trasformativi con ricadute sociali. 
Durante la pandemia da COVID-19, l’intero percorso fluviale - e la sua sponda sinistra in particolare - 
sono state vissute come infrastrutture essenziali della vita quotidiana e pertanto devono essere 
riconosciute risorsa ecologica da valorizzare e riscoprire per dare nuova linfa sociale, economica e 
ambientale a Pavia. 
L’area geografica interessata dalla strategia generale in cui il progetto “Nuovo Molinazzo” si inserisce 
è rappresentata dagli ambiti lungo la sponda sinistra del Ticino dove si susseguono, in una articolata 
sequenza, situazioni urbane estremamente diversificate, legate tra loro da un lungo percorso 
pedonale e ciclabile.  
La rigenerazione di questi luoghi e dell’insieme del waterfront consente di restituire alla fruizione 
pubblica luoghi oggi poco sfruttati, abbandonati e dismessi incrementando il patrimonio del welfare 
materiale della città e al contempo consente di creare nuovi servizi di welfare (vd. Nuovo Molinazzo) 
e nuove opportunità professionali per persone deboli del marco del lavoro. 
 
La Strategia “Pavia Città d’Acqua” ha differenti target di riferimento che nel complesso comprendono 
la maggior parte delle forme di fragilità presenti sul territorio cittadino: 

• persone e giovani neet con difficoltà di accesso al mercato del lavoro e particolarmente 
esposte al rischio di emarginazione ed esclusione sociale che abitano il territorio pavese e per 
le quali la Strategia realizza opportunità formative e lavorative; 

• persone con disabilità di età compresa tra i 2 ed i 75 anni per le quali la Strategia promuove 
benessere; 

• persone e famiglie in situazioni di disagio socio-familiare, economico o culturale e persone 
con storie di marginalità e svantaggio socio-economico per le si sviluppano servizi di welfare; 

• bambini e giovani delle scuole cittadine, per i quali il nuovo waterfront diventerà spazio per 
attività educative; 

• persone anziane, per le quali il waterfront diventerà occasione di attività legate al benessere. 
 
In questo quadro il progetto “Nuovo Molinazzo” si inserisce a pieno titolo, come attuazione della 
strategia generale in grado, da solo, di dare numerose risposte ai bisogni complessi individuati dal 
Comune di Pavia, in partnership con Regione Lombardia che, nell’ambito dei progetti FESR e FSE, 
finanzia l’intervento. 
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In generale, poi, tutti gli interventi – tra cui anche il Nuovo Molinazzo – prevedono, come si vedrà nel 
seguito della presente relazione, il ricorso a soggetti del terzo settore, rappresentando opportunità 
di creazione di nuovi posti di lavoro, che hanno come target preferenziale i giovani e i disoccupati.  
 

1.2 I luoghi di intervento 
 
L’area oggetto di intervento si colloca all’ingresso della città di Pavia provenendo da ovest, quasi al 
confine con il Comune di Torre d’isola, e si presenta come un’area edificata e recintata, prossima al 
corso del Ticino, e con connessioni che consentono una facile raggiungibilità e valorizzazione del 
Ticino stesso. 
 

 
Individuazione planimetrica 

                      
Vista da est                                                                                                 Vista da Ovest 

 
L’insieme di peculiarità e potenzialità dell’area per lo sviluppo del progetto “Waterfront” sono alla 
base della scelta di individuarla per lo sviluppo di un progetto pilota di rigenerazione urbana e sociale, 
nell’ambito del Progetto.quadro “Connessioni ambientali: le vie verdi e le vie d’acqua”, progetto di 
valorizzazione ecologico.sociale.ambientale dei luoghi dell’abitare, che l’amministrazione comunale 
sta portando avanti nell’ambito sia nel progetto “Waterfront” che nella più generale revisione del 
Piano di Governo del Territorio. 
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2. Gli obiettivi del progetto “sociale” ed i servizi “minimali” erogati 
 

L’Azione 1 (A e B) prevede la riqualificazione – in ottica di risparmio energetico spinto - di immobili e 
aree pertinenziali (circa 3 mila mq di superficie complessiva) in Strada Cascina Molinazzo n°70, 
denominati Ex Centrale del Molinazzo. Il progetto di rigenerazione dell’ambito, che verrà condiviso 
con il Parco del Ticino - con interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto delle 
volumetrie massime esistenti - è finalizzato alla creazione di un nuovo “hub” per l’accoglienza turistica, 
la ristorazione e l’hostelleria a gestione sociale, per la fruizione del Waterfront dalla Sora alla Costa 
Caroliana, con l’insediamento di diversi servizi e attività integrate: 

● gestione del punto di accoglienza del Waterfront; 
● ciclofficina, noleggio bici, punto di assistenza per ciclisti e camminatori 
● spazi per la ristorazione e il ristoro, nonché lo svago; 
● attività di hostelleria e ricettività; 
● aperitrovo e apeciclofficina lungo tutto il waterfront attraverso apecar elettrici attrezzati; 
● altri servizi di accoglienza connessi quali: divulgazione di materiale informativo sul Parco del 

Ticino e sulla Città di Pavia, offerta di itinerari nel parco e offerta di eventi a valenza divulgativa 
ed educativa con particolare attenzione al target bambini e famiglie e anziani. 

 

Tra le attività del nuovo “hub”, si prevede anche la gestione di un ape-ritrovo e di una ape-ciclofficina, 
basati su apecar brandizzati e attrezzati, che circolano lungo il waterfront soprattutto nelle zone dove  
i vincoli idrogeologici inibiscono l’insediamento di qualsiasi attività, e offrono – attraverso 
l’occupazione di personale ETS, anche formato con le azioni LABORO -  servizi itineranti di ristoro e di 
ciclofficina. 

La gestione dovrà prevedere l’impiego, in alcune mansioni di base, di lavoratori fragili intercettati 
nell’ambito dell’Azione 8 Laboro delle strategia complessiva posta alla base del progetto.  

Le nuove opportunità lavorative saranno così in grado di avviare un processo di innovazione sociale 
orientato alla capacitazione di queste persone. 

L’Ex Centrale del Molinazzo è una centrale termoelettrica in stato di abbandono, appartenuta al genio 
militare e ceduta al Comune di Pavia nell’ambito del federalismo demaniale, su cui insistono il 
fabbricato principale della Centrale e quella che fu la residenza del gestore. La posizione dell’area è 
suggestiva, alle porte della città di Pavia giungendo da Bereguardo, con accesso diretto dalla SP 130 
Strada Sora, a 100 metri dalle rive del Ticino e dall’ingresso ovest del Parco della Sora.  Qui è possibile 
incontrare specie faunistiche rare del Parco del Ticino.  

Per l’allestimento  degli spazi interni ed esterni e per la loro gestione è prevista la Concessione di 
Valorizzazione (o altro strumento di PPP) con previsione di meccanismi premiali per valorizzazione 
attività ETS che valorizzi il patto sociale  a favore delle categorie di persone fragili e vulnerabili, con 
difficoltà di accesso al mercato del lavoro e particolarmente esposte al rischio di emarginazione ed 
esclusione sociale, che abitano il territorio pavese e per le quali il progetto intende anche promuovere 
occasioni di cooperazione ed interazione reciproca. Le nuove opportunità lavorative, derivate dalla 
gestione sociale del nuovo “hub”, potranno avviare un processo di innovazione sociale orientato alla 
capacitazione delle persone fragili ed all’attivazione comunitaria dei loro contesti di vita, in grado di 
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prevenire, per le persone più vulnerabili e a rischio di esclusione, le tipiche dinamiche di 
istituzionalizzazione e separazione sociale. Questo risultato verrà perseguito attraverso: 

● Percorsi di inserimento lavorativo e accompagnamento al lavoro anche attraverso il sistema 
duale e l’apprendistato. 
Il gruppo di lavoro sarà coinvolto nell’impresa sociale che gestirà l’insieme dei servizi di 
accoglienza turistica, animazione, educazione e ricreazione, ristorazione e hostelleria e ape 
car a gestione sociale, per la fruizione del Waterfront. 

● Formazione imprenditoriale (da svantaggiati a imprenditori) 
L’attività è indirizzata a formare sotto il profilo imprenditoriale un gruppo di lavoro di persone 
fragili e svantaggiate (venti-trenta persone) in grado di essere inserite con successo 
nell’impresa sociale che gestirà il Nuovo Molinazzo. La formazione è indirizzata a rafforzare, 
nella logica del team building, il gruppo di lavoro che, a regime, gestirà l’insieme dei servizi 
del Nuovo Molinazzo. 
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3. Individuazione catastale delle aree e disciplina urbanistica ed edilizia applicabile 
 

3.1 L’individuazione catastale dell’area oggetto di intervento 
 
L’area oggetto di intervento è un’area di circa 3.177 mq individuata catastalmente alla sezione F 
doglio 6 mappale 192 del NCT di Pavia. 

 

Individuazione catastale 

 

Dimensioni dell’area (calcolo da SIT comunale) 
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3.2 L’individuazione dell’area nel Piano delle Regole del PGT vigente 
 
Sia il PGT vigente del che il PGT di prossima adozione (ad oggi) classificano l’ambito come Zone C1: 
Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico ai sensi dell'art 7 della DCR 919/2003, 
(Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi 
dell’art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni), normativa 
prevalente sulle disposizioni di PGT. IL PGT vigente individua già l’immobile come immobile dismesso 
ex art.40 bis della LR 12.2005 e nell’ambito della variante in adozione del PGT è stato inserito come 
immobile dismesso ex art.7.C.7 della sopra richiamata DCR 919/2003. 
 

 
 

Articolo 7 – Zone C: ambito di protezione delle Zone naturalistiche Perifluviali: zone agricole e forestali a prevalente interesse 
faunistico (C1) (in rosso le parti di interesse per il futuro sviluppo del progetto) 
7.C.1 L’ambito di protezione delle Zone naturalistiche perifluviali (C1) è definito dal territorio nel quale, pur in presenza di 
significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico.  
In tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dal Parco, con particolare 
riferimento agli elementi di caratterizzazione storica e paesistica, vengono sostenute le attività agricole e forestali. 
7.C.2 Con apposito segno grafico sono individuate le zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (C1), che svolgono 
un ruolo di protezione all’ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali. 
7.C.3 Nelle zone C1 la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica e le 
attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri agronomici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo 
anche al mantenimento dell’uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio.  
7.C.4 Nelle zone C1 è vietato: 
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a) realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive ad eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all’attività lavorativa 
dell’imprenditore agricolo singolo o associato; 
b) abbandonare e/o stoccare rifiuti, localizzare e realizzare discariche controllate e impianti di smaltimento in genere, costituire 
depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi genere ad eccezione dei prodotti agronomici da impiegare in agricoltura; 
c) posizionare cartelli e/o strutture analoghe finalizzate all’esercizio di attività pubblicitaria; 
d) transitare con mezzi motorizzati al di fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi autorizzati per l'esercizio delle attività 
ammesse o per i portatori di handicap; sostare e parcheggiare nei campi e nei boschi e parcheggiare lungo le strade, fatta 
eccezione per le aree adibite a parcheggio ed appositamente contrassegnate; 
e) accendere fuochi fatto salvo quanto previsto dal Piano Settore Boschi e dalle vigenti leggi forestali; 
f) allestire campeggi ad eccezione dei campeggi temporanei, di cui all'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7. I 
campeggi temporanei, di cui al summenzionato articolo, sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica. 
Nelle zone C1 è vietato effettuare sbancamenti, con asportazione e commercializzazione di materiale, fatte salve le opere di 
livellamento che rientrano nelle pratiche agricole. 
È ammesso l’utilizzo del compost classificato come tipologia “compost fresco” o “compost di 1ª qualità”, definito nelle linee 
guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44263/99.  
7.C.5 Nelle zone C1 è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in 
ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad 
accertate esigenze dell’imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle 
aziende agricole, con indice di edificazione stabilito dalla legge regionale del 7 giugno 1980, n. 93 sino ad un massimo di mc. 
500 per il nucleo familiare dell’imprenditore o del titolare dell’azienda agricola, 
nonché per ogni nucleo familiare di ciascun dipendente assunto dall’azienda. 
È inoltre ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali 
per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, conformemente agli indici di edificabilità stabiliti dalla legge 
regionale 7 giugno 1980, n. 93. Limitatamente alle serre da realizzare nelle zone C1, il rapporto di copertura massimo è pari al 
20% della superficie aziendale. Al fine delle verifiche di edificabilità è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché 
asserviti alla conduzione della medesima attività dell’imprenditore agricolo o della sua azienda, indipendentemente dai confini 
amministrativi comunali, purché ricompresi nei territori di Comuni contermini. 
Nelle zone C1 per le nuove strutture occorre stipulare asservimento per il mantenimento all’uso agricolo da trascrivere nei 
registri immobiliari. Il rilascio del relativo Titolo abilitativo è subordinato alla certificazione di conformità del Parco previa verifica 
dell’esistenza e operatività dell’azienda agricola. 
7.C.6 Nelle zone C1 le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza 
civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il 
non utilizzo per esigenze proprie dell’azienda. A tal fine l’imprenditore agricolo conduttore del 
fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua conduzione da trascrivere presso l’ufficio 
dei pubblici registri immobiliari. 
7.C.7 Nel rispetto dell’obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del 
territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio esistente, nelle zone C1 è ammessa la trasformazione d’uso degli 
immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui 
l’uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali ad esempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri 
sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di 
iniziativa privata. 
In particolare, l’uso può essere attuato sia attraverso iniziative pubbliche che private, mediante interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, senza demolizione, che non 
comportino aumento di superfici utili e dei volumi. Gli interventi edilizi sono tesi alla salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri 
distintivi degli insediamenti, viene pertanto escluso il recupero volumetrico di portici e avamportici. 
Nelle zone C1 non sono consentite trasformazioni in chiave turistico-sportiva dei fondi. 
Gli interventi suddetti sono subordinati all’individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito 
dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all’atto dell’adeguamento dei 
propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C. di parco naturale. L'approvazione del progetto, 
che deve essere proposto dal proprietario o dall'avente titolo mediante istanza di richiesta di concessione edilizia 
convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, è subordinata 
alle seguenti condizioni: 
a) l’esistenza delle urbanizzazioni primarie indispensabili per le destinazioni d’uso previste ovvero la loro possibile integrazione 
senza alterazioni paesaggistiche e morfologiche rilevanti; 
b) l’impegno, sottoscritto dal proprietario o dall’avente titolo, è trascritto nei registri immobiliari a mantenere per un periodo 
di 10 anni in ogni caso l’uso agro-forestale dei suoli; 
c) il computo dei volumi residenziali recuperati nel calcolo della capacità teorica insediativa prevista dal P.R.G. comunale. 
Inoltre, a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo dovrà prevedere la realizzazione, nelle immediate adiacenze 
dell’edificio oggetto dell’intervento, di superfici forestali non recintate, o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da 
realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto, pari ad almeno due volte la superficie globale 
dell’insediamento oggetto dell’intervento inteso come superficie coperta e pavimentata, corti e 
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pertinenze comprese. Nel caso di dimostrata impossibilità a reperire aree sufficienti adiacenti all’insediamento oggetto 
dell’intervento, il proponente potrà reperire aree anche distanti dall’edificio stesso e ubicate in altri siti dove attuare l’intervento 
di forestazione purché ubicate nel medesimo ambito comunale o in ambito comunale ad esso 
confinante. In deroga a quanto sopra, per comprovati motivi di impossibilità di uso razionale delle stesse, le amministrazioni 
comunali potranno monetizzare le superfici a verde di cui sopra. 
7.C.8 Nelle zone C1 sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di 
ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 mc assentibili per nucleo familiare ivi residente. 
Gli interventi devono avvenire rispettando le seguenti prescrizioni: 
a) l’ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, potrà essere al massimo di mc. 200 fuori terra ivi compresi gli accessori. Gli 
accessori posti al piano interrato saranno considerati ai fini volumetrici solo se eccedenti la sagoma dell'edificio sovrastante. Da 
tale quota vengono scorporati i volumi relativi ai box realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122. L’ampliamento sarà 
concesso sino al raggiungimento dei 200 mc assentibili; a questo fine il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, se l’edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall’entrata in vigore della l.r. 22 
marzo 1980, n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l’ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato 
realizzato.  
Qualora sia già stato ottenuto l'ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, lo stesso non sarà 
concesso. È consentito inoltre il riutilizzo volumetrico delle superfici accessorie facenti parte integrante dell’edificio principale, 
anche se eccedenti la quota di 200 mc;  
b) le recinzioni sono consentite solo per l’abitazione e le pertinenze della stessa e possono essere costituite da siepi, staccionate, 
rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti: in ogni caso le fondazioni dovranno essere interrate. L'altezza 
massima dovrà essere di due metri. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque 
con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie coperta esistente. 
7.C.9 Nelle zone C1 per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e 
produttive in attività sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia. È altresì ammesso l’ampliamento degli edifici esistenti solo se finalizzati alla realizzazione 
dei seguenti obiettivi: 
- risanamento ed adeguamento delle strutture produttive e tecnologiche esistenti; 
- documentate esigenze produttive ed occupazionali. 
In particolare il progetto che prevede un ampliamento dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a) l’ampliamento potrà comportare un incremento della superficie coperta, rispetto a quella dell’edificio esistente alla data di 
approvazione del presente Piano, non superiore ai seguenti limiti: 
per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva: 
- al 50% da 0 a mq. 1.000; 
- al 20% oltre i mq. 1.000. 
L'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, non dovrà nel suo complesso essere superiore al massimo consentito e sarà 
concesso una sola volta. A questo fine il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità se l’edificio sia 
già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall’entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980 n. 33, sia 
mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l’ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora l’edificio 
sia già stato oggetto di ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, l’ampliamento richiesto non 
sarà concesso; 
b) l’altezza massima consentita è di metri 8, misurati dal piano naturale del terreno all’intradosso dell’ultimo solaio di copertura, 
fatte salve maggiori altezze preesistenti che non potranno, in ogni caso, essere superate;  
c) la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l’edificio esistente e su terreno non boscato. Eventuali deroghe saranno 
ammesse in caso di dimostrata impossibilità ad eseguire quanto sopra per impedimenti fisici o per motivate ragioni di sicurezza. 
Gli interventi di disboscamento dovranno comunque essere compensati secondo i criteri previsti nell’articolo 22, per quanto 
compatibile; 
d) devono essere indicate le aree esterne non edificate sulle quali, previa opportuna mascheratura a verde, verranno effettuati 
eventuali e temporanei depositi di materiali; 
e) devono essere indicate le soluzioni di sistemazione a verde di alberature e mascherature da effettuarsi con le specie di cui al 
"Regolamento per la conservazione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio verde nelle aree urbane" redatto dal Parco ai sensi 
dell’articolo 15; 
f) le recinzioni sono consentite solo se costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi 
trasparenti. L'altezza massima dovrà essere di 2 m. Le recinzioni dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto del paesaggio. 
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo in presenza di motivate e particolari esigenze di sicurezza e di qualità dei 
materiali in deposito. 
…………… 
7.C.14 I principi di salvaguardia delle zone C1 così come formulati costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio.  
All’interno delle grandi unità di paesaggio sono individuate, nell’allegata cartografia, coni visuali principali riferiti 
all’identificazione di punti e percorsi panoramici particolarmente sensibili per la tutela dei quali tutti gli interventi consentiti 
dalle precedenti normative sono subordinati anche a salvaguardia estetico-paesaggistica. Gli interventi relativi alla realizzazione 
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di nuove strade, linee tecnologiche, di nuovi edifici e la ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti, devono pertanto 
adeguare posizioni, volumetrie, altezze, forme e colori, ad una valutazione di compatibilità estetico-paesaggistica. 
Per meglio determinare tale compatibilità, il proponente del progetto di intervento dovrà fornire adeguata documentazione 
fotografica e cartografica nella richiesta di autorizzazione paesistica. Inoltre: 
a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli 
elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpoderale, fatte salve le pertinenze aziendali. 
La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata, fatti 
salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi, ivi compreso il prelievo di materiale legnoso. I suddetti prelievi se attuati su 
alberi isolati, filari e siepi, potranno essere eseguiti ed a condizione che sia messo a dimora un adeguato numero di specie 
vegetali autoctone a compensazione del quantitativo prelevato. 
Per evitare danni all’equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può 
stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio. 
b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio si attuano le seguenti prescrizioni: 
- i nuovi collegamenti delle linee elettriche a media e bassa tensione e telefoniche, o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono 
essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con 
forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante. Tali collegamenti dovranno 
comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti. La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo 
conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale formulate dal Parco e 
regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;  
- l’Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni; 
- la ricostituzione dell’arredo vegetale di campagna e dell’assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le 
direttive del Parco stabilite attraverso l’applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di forestazione 
e/o estensivizzazione di sistemi di conduzione agraria.  
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3.3 Le dotazioni di servizi esistenti 
Nell’ambito delle dotazioni di servizi prossime all’area di intervento occorre segnalare la futura 
presenza di un parcheggio (ad oggi vi è la previsione - nella variante al PGT in adozione - di un nuovo 
parcheggio da realizzarsi a cura del comune/a carico del proponente la riqualificazione). L’area è 
dotata di tutti i sottoservizi necessati per l’attuazione con allaccio diretto o leggera estensione 
(occorre verifica puntuale in sede di progettazione esecutiva).. 
 

 
Individuazione delle dotazioni di servizi prossime all’area di intervento (variante al PGT di prossima adozione) 

 
Sottoservizi presenti nell’area 

4. Studio di prefattibilità ambientale 
 
4.1 Impatto ambientale e presenza di vincoli IMPATTO AMBIENTALE  E PRESENZA DI VINCOLI 
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L’area oggetto di interventi ricade (vd. precedente capitolo 3.1) in Zone C1: Zone agricole e forestali 
a prevalente interesse faunistico ai sensi dell'art 7 della DCR 919/2003, (Disciplina del Piano 
territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell’art. 18, comma 2-
bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni). 

 
 

Inoltre ricade in zona vincolata paesaggisticamente ai sensi del DLgs 42.04 ex art. 136 comma 1d) ed 
ex art. 142 comma 1f) (vd. estratti cartografici sotto riportati) e pertanto per la sua attuazione dovrà 
essere ottenuta la prescritta Autorizzazione Paesaggistica a cura del Comune di Pavia. 
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Vincolo ex art. 136 comma 1d) 

 

Vincolo ex art. 142 comma 1f) 

Inoltre l’intervento in oggetto, ai sensi di quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell’impatto 
ambientale non ha caratteristiche tali da essere sottoposta alla procedura V.I.A. o alla procedura di 
verifica.   
Inoltre l’intervento: 
• non ricade in zona costiera; 
• non interessa zone montuose o interessate da forestazione; 
• non ricade in zone nelle quali risultano superati i limiti ambientali previsti dalla legislazione 

comunitaria; 
• non ricade in zona vincolata dal punto di vista storico – culturale, archeologico, ambientale; 
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• non ricade in aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 
• non ricade nelle aree a rischi idraulico o a pericolosità idraulica perimetrate dall’Autorità di Bacino 

del Fiume Po. 
 
 

4.2 I vincoli e la fattibilità geologico/sismica 
L’area oggetto di intervento ricade in classe 4 di fattibilità geologica e classe Z4a di fattibilità sismica 
(vd. estratti SIT). 
Dall’analisi di studi precedenti riferiti all’area in esame, si evidenzia che le caratteristiche meccaniche 
ed idrogeologiche del sito sono perfettamente compatibili con le previsioni di progetto. 

 
Classe di fattibilità geologica 
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Classe di fattibilità sismica 

4.3 Caratterizzazione dei suoli 
Poiché l’intervento è collocto in un immobile dismesso ex militare, in cui vi era una centrale 
termolettrica, prima delle avvio delle procedure di appalto sarà cura del Servizio procedere ad una 
caratterizzazione dei suoli, al fine di dare contezza all’assenza di contaminazione dei suoli, 
alla’pparenza visiva assenti sin dal trasferimento del bene al Comune a cura del Demanio. 
 
4.4 Smaltimento dei materiali da scavo 
Le previsioni di progetto dovranno prevedere il trasporto con mezzo meccanico a discarica del 
materiale rinveniente dagli scavi e dalle demolizioni e non riutilizzabile. L’impresa appaltatrice sarà 
comunque tenuta, già in fase di formulazione dell’offerta, a verificare la presenza di cave per 
l’approvvigionamento di materiale per la formazione di riporti e di discariche autorizzate per il 
conferimento dei materiali di rifiuto secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. 
L’impresa dovrà avviare a recupero il 70% dei rifiuti C&D non pericolosi prodotti (DNSH) 
 
 
4.5 Impatto della cantierizzazione 
Le lavorazioni avverranno in un’area posta ai margini della zona urbanizzata esistente per cui 
interferirà in maniera minima sulla regolarità del traffico veicolare. Preliminarmente all’inizio delle 
operazioni, in accordo anche con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l’impresa 
appaltatrice dovrà individuare aree idonee per l’installazione degli impianti, lo stoccaggio dei 
materiali, l’ubicazione degli uffici, dei servizi igienici e di quant’altro necessario a permettere una 
corretto andamento del cantiere.  
 
Le fasi di scavo e demolizione, che rappresentano inevitabilmente fonti di inquinamento atmosferico 
a causa di emissioni di polveri e di inquinamento acustico a causa dei rumori e delle vibrazioni prodotti 
dalle macchine operatrici saranno ridotti al minimo. Sarà compito dell’impresa ridurre al minimo le 
emissioni inquinanti utilizzando, compatibilmente con l’entità della lavorazione in atto, tutti i 
dispositivi presenti sul mercato quali silenziatori, sistemi antivibrazione ecc. La produzione di polveri 
dovrà essere ridotta mediante il periodico allontanamento dei materiali di risulta ed eventualmente 
prevedendo la loro periodica irrorazione soprattutto durante la stagione estiva. 
 
4.6 Impatti sull’atmosfera a realizzazione ultimata 
A realizzazione ultimata, in considerazione della tipologia delle opere in progetto, non si prevedono 
impatti negativi sull’atmosfera. 
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4.7 Azzonamento acustico 
L’area di intervento ricade in Classe IV di azzonamento acustico secondo il Piano acustico vigente (vd. 
estratto SIT). 

 
Estratto piano azzonamento acustico 
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Tabella di sintesi AI FINI DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLA COMPATIBILITA' 
PAESAGGISTICA DELL'INTERVENTO, DEI REQUISITI DELL'OPERA DA PROGETTARE, DELLE CARATTERISTICHE E DEI 
COLLEGAMENTI CON IL CONTESTO NEL QUALE L'INTERVENTO SI INSERISCE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
VERIFICA DEI VINCOLI AMBIENTALI, STORICI, ARCHEOLOGICI, PAESAGGISTICI INTERFERENTI SULLE AREE O SUGLI IMMOBILI 
INTERESSATI DALL'INTERVENTO, NONCHE’ L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE IDONEE A SALVAGUARDARE LA TUTELA 
AMBIENTALE E I VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI. 

 
Al momento della redazione del progetto di fattibilità, per l’intervento risultano i seguenti vincoli: 
 
VINCOLI E 
CONDIZIONI ALLA 
REALIZZAZIONE  

Vincolo beni culturali  
Vincolo beni paesaggistici  
Vincolo archeologico  eventuale, in base al tipo di intervento 
Vincolo Piano di Bacino  
Altro DCR 919/2003 sopra richiamata 

 
Al momento della redazione del progetto di fattibilità, per l’intervento risulta necessario acquisire i seguenti pareri: 
 
PARERI INTERNI Commissione Paesaggistica  

Settore Urbanistica e Territorio  
Servizio Patrimonio  
Comando P.M.  
Altri Servizi  

PARERI ESTERNI Soprintendenza Beni Culturali  
Soprintendenza Beni Archeologici  eventuale, in base al tipo di intervento 
Soprintendenza Beni Paesaggistici  
Vigili del Fuoco  
ATS  
Regione   
Provincia   
Altro CONFRONTO CON PARCO TICINO 

DATI DI SINTESI: Al momento della redazione del progetto di fattibilità l’intervento risulta possedere: 
 CONFORMITA’ URBANISTICA SI 
 CONFORMITA’ AMBIENTALE SI; da verificare salubrità suoli 
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5. Studio tecnico economico 
5.1 Analisi potenziale della domanda  
Come suggerito dalle “Linee guida per la compilazione dello studio di fattibilità” redatte dall’AVCP, 
l’analisi della domanda è fondamentale per la scelta delle alternative e per il dimensionamento 
dell’intervento. In sostanza si tratta di quantificare i bisogni dei beneficiari dell’intervento con stima 
da basare, il più possibile, su unità fisiche quali ad esempio: il numero di persone, il numero di accessi 
ecc.  

Per la stima della “domanda effettiva” è stata fatta una analisi di massima sulle camere oggi 
disponibili a Pavia (160 camere e 290 posti letto per strutture alberghiere – dati Istat)  

 

E sul tasso di occupazione delle camere, che si aggira intorno al 30%-40%: numero che risente 
fortemente del post pandemia, mna che si ipotizza cresca anche alla luce delle azioni di valorizzazione 
del waterfront che l’AC sta mettendo in campo e con la posizione strategica all’inizio del percorso 
turistico del ticino in cui l’edificio ex Molinazzo è collocato: 

. 

Dataset:Esercizi ricettivi

Classe dimensionale per 
numero di camere
totale 5 290 160 160

2020
posti letto camere bagni

Territorio Pavia
Seleziona periodo

Indicatori numero di esercizi

Correzione dati grezzi
Tipologia di esercizio esercizi alberghieri

Ateco 2007 alberghi e strutture simili
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Le ipotesi portano quindi a prevedere i seguenti dati di afflusso ed uso delle 9 camere (7 doppie e 2 
triple): 

 

Accanto alla redditività dell’Hostelleria si deve tenere anche conto dell’afflusso alle attività di 
ristorazione e accoglienza multifunzionale (eventi, matrimoni, ….) posto al piano terreno, che – 
utilizzando un dato pari a 4 mq/utente, porta ad un possibile dimensionamento degli avventori pari 
a circa 70 posti: 

 

 

Utilizzo presunto attività ristorazione 

 

Utilizzo presunto per eventi 

Accanto a queste fonti di entrata devono essere poi poste le attività di noleggio biciclette per il 
cicloturismo lungo il Ticino. 

5.2  Analisi economico-finanziaria 
L’analisi economico-finanziaria, allegata nel Piano finanzario facente parte del presente documento, 
è stata sviluppata nel rispetto dei principi di razionalità, oggettività e dimostrabilità nella 
individuazione e misurazione delle variabili sulle quali è stato impostato ed elaborato il modello 

CAMERE TASSO OCCUPAZIONE GIORNI ANNO Occupazione camere (giorni/anno) TARIFFE A NOTTE
7 DOPPIE 40% 365                                      146                                                                70,00 €                               
2 TRIPLE 40% 365                                      146                                                                80,00 €                               

POSTI A SEDERE TASSO OCCUPAZIONE GIORNI ANNO Occupazione posti  (giorni/anno) SPESA MEDIA
70 50% 365                                      12.775                                                      30,00 €                               

N. EVENTI per anno
10
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numerico che consente di valutare il grado di convenienza economica e la sostenibilità finanziaria del 
progetto per la realizzazione e gestione del Nuovo Molinazzo. 
A tal proposito è necessario precisare che per: 
- convenienza economica si intende la capacità del progetto di “creare valore” generando un livello 
di redditività sufficiente a remunerare l’investitore per il capitale investito tenendo ovviamente conto 
del rischio sopportato e del fatto che l’investimento è sostenuto dal comune di Pavia per il tramite di 
fondi FESR per la quasi totalità ed FSE pe ri primi 4 anni; 
- sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a 
garantire il rimborso delle fonti finanziarie acquisite.  
Sul piano metodologico, il processo di impostazione ed elaborazione dell’analisi si svilupperà secondo 
il diagramma di flusso indicato in figura 1 al quale si applicherà una logica iterativa che permetta di 
tener conto di miglioramenti ed aggiustamenti successivi. 
Come già accennato, seguendo un’impostazione iterativa, dall’esame dei rendiconti elaborati ed 
indicati nel terzo riquadro della figura 1 potranno essere definite una serie di variabili utili a stipulare 
con il “promotore” una convenzione che, rispettando la giusta impostazione lucrativa 
dell’imprenditore privato, tenga conto anche del principio del cosiddetto “value for money” ovvero 
delle migliori condizioni alle quali la P.A. può affidare ad un privato la costruzione e gestione di 
un’opera di pubblico interesse, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati e delineati 
al capitolo 2 della presente. 
Tra queste condizioni, a puro titolo esemplificativo, si segnalano: la durata della concessione, i 
contributi in conto gestione eventualmente corrisposti dall’Amministrazione interessata al gestore. 
Prima di procedere a sviluppare le analisi qui descritte, occorre richiamare alcune considerazioni sulle 
valutazioni dei rischi connessi alle operazioni di project financing ed in particolare a quella qui 
esaminata. Una corretta e dettagliata identificazione di tutte le possibili categorie di rischi (rischi di 
costruzione, di mercato, finanziari, ecc.), collegati anche solo potenzialmente al progetto, costituisce 
un elemento fondamentale per una qualsiasi valutazione di merito in un’operazione di project 
financing.  
Da ultimo va ribadito che tutte le previsioni, così come le ipotesi, saranno elaborate rispettando 
rigorosamente i principi richiamati in premessa ovvero quelli di razionalità, oggettività e 
dimostrabilità.  
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5.3 Ipotesi di calcolo 
 

Tutte le ipotesi formulate nel PEF sono strutturate su alcune ipotesi di base: 

- investimenti ed altre informazioni correlate; 

- definizione delle tariffe e stima dei ricavi; 

-  quantificazione dei costi di gestione. 

Gli investimenti necessari per la realizzazione del progetto, sono stati stimati in complessivi € 
3.200.000,00 (IVA e somme a disposizione inclusi) e sono parzialmente a carico del Comune per il 
tramite dei fondi FESR per €. 2.700.000 (e per €. 500.000 a carico dell’investitore (si ipotizza mutuo 
10 ennale) per la parte investimenti, mentre sono a carico dell’investitore oltre a parte 
dell’investimento iniziale tutti i futuri costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e 
adeguamento del bene, oneri finanziari e ammortamenti per un valore stimato di circa: €. 
3.185.000,00. 

E’ previsto nei costi di cui sopra un ammortamento trentennale dell’investimento al fine di garantire 
la piena qualità del bene al termine della concessione (prevista di durata trentennale) con margini di 
Risultato operativo netto post imposte variabili e con valor medio nella durata della concessione del 
2%, (e con un TIR del 7%)in grado di comunque assorbire eventuali imprevisti (vd. art.14 Matrice dei 
rischi) nel corso della sua durata e non ricorrere alla revisione della concessione stessa. 

Per quanto riguarda i ricavi di gestione, si è ritenuto di applicare ai fini del raggiungimento 
dell’equilibrio economico le tariffe indicate nella tabella 2 distinte per tipologia di servizio utilizzato 
dall’utente. Le tariffe (al pari di costi) sono state incrementate annualmente di una percentuale pari 
al 2,0%. 

Ulteriori tariffe e servizi potranno essere indicate dal concessionario nel percorso di sviluppo del PPP. 

TARIFFE BASE 

1 1 NOTTE CAMERA DOPPIA                 
70,00 €  

2 1 NOTTE CAMERA TRIPLA                 
80,00 €  

3 Noleggio bicilette (giorno)                     
 

5,00 €               
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5.4 Previsioni di entrata 
Applicando le tariffe sopra riportate si ipotizzano - per i primi 3 anni di effettivo avviamento - entrate dalla 
gestione del Nuovo Molinazzo pari ad €. 665.000,00 circa, ipotizzando una sfruttamento del bene come in 
precedenza riportato: 

 

5.5 Previsioni di spesa 
Dal punto di vista delle spese annualmente previste per una corretta gestione si ipotizza invece (salvo 
i primi due anni di costruzione del bene ove accanto agli oneri edilizi e dei servizi “minimali” che 
dovranno essere erogati nei primi 3 anni con oneri parzialmente a carico del Comune attraverso i 
fondi FSE) una spesa media annua di circa €. 560.000,00, comprensivo di un cane minimo di e. 
8.000/anno, come sotto riportato: 

 

 

2025
Tipologia entrata prevista

a) entrate da gestione ordinaria
1 RISTORAZIONE 433.250,00 €        
2 HOSTELLERIA 94.900,00 €           
3 Noleggio biciclette 2.000,00 €             

b) entrate da Comune (FSE) [per solo 3 anni) 125.000,00 €           

c) Entrate da proventi diversi
1 entrate varie da attività commerciali 10.000,00 €             

e) TOTALE 665.150,00 €           

Ricavi

B - CO STI GENERALI DI STRUTTURA

a) Costo del  Personale 260.000,00 €  
Costo formazione personale 100.000,00 €  

b) costi di manutenzione
manutenzione dei macchinari ed attrezzature/arredo 2.000,00 €       
manutenione ordinaria bene e aree verdi 5.000,00 €       

c) Costi amministrativ i
Costi per premi assicurativi 20.000,00 €     
Costi per elettricità / gas 40.000,00 €     
Costi per acqua 5.000,00 €       
Costi per telefono 500,00 €           
Costi per ufficio 500,00 €           
Costi per pubblicità 2.000,00 €       

d) costi per materie prime
Costi per l’acquisto materie prime per ristorazione 100.000,00 €  
Costi per lavaggi, stirerie, … 5.000,00 €       
Costi vari funzionamento 10.000,00 €     

e) canone concessione 8.000,00 €       

TO TALE CO STI O PERATIVI 558.000,00  € 
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ove il costo del personale (tenuto conto della scelta di utilizzare soggetti fragili per almeno il 30% dell 
unità come definiti dalla legge sul Terzo Settore e la cui formazione è finanziata nell’ambito dei fondi 
FSE) è così stimata: 

 

In allegato il prospetto di conto economico che dimostra la convenienza – seppur minimale - 
dell’operazione in PPP e che, grazie al contributo del Comune, tramite i fondi FESR / FSE in conto 
investimenti e formazione del personale, rende comunque conveniente – seppur con non 
considerevoli margini - l’intera operazione, come si evidenzia nell’allegato prospetto di conto 
economico. 

Personale
Cuoco 2,00                      3.000,00 €    13 78.000,00 €    
Cameriere 2,00                      2.000,00 €    13 52.000,00 €    
Pulizie e riassetto camere 1,00                      2.000,00 €    13 26.000,00 €    
Gestione hostelleria 3,00                      2.000,00 €    13 78.000,00 €    
Segreteria 1,00                      2.000,00 €    13 26.000,00 €    
Totale 9,00                      11.000,00 € 260.000,00 €  
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6. Le azioni progettuali: EDILIZIE ED IMMATERIALI 
 

6.1 Le azioni edilizie e di fornitura 
 

L’intervento nel suo complesso prevede le seguenti azioni: 

Riqualificazione Molinazzo: 

- risanamento conservativo del corpo di fabbrica principale destinato a punto di accoglienza 
del Waterfront, punto di assistenza per ciclisti e camminatori; 

- riqualificazione immobile  destinato ad attività di hostelleria, ricettività, ristorazione e servizi 
di accoglienza connessi; 

- sistemazione delle parti esterne da destinare a ricovero automezzi di servizio e utenza ed a 
giardino polifunzionale; 

- acquisto di arredi, biciclette e strumenti per punto di accoglienza e ciclofficina; 
- acquisto di arredi e attrezzature per hostello e ristorante; 

 
Azioni specifiche di servizio al turismo: 

- acquisto di tre apecar elettriche (emissioni zero) attrezzati per aperitrovo e apeciclofficina. 
 

Dal punto di vista energetico, in ottica di risparmio energetico spinto si opererà con la previsione di 
un EP di almeno il 30% inferiore all’esistente per la parte in risanamento. 

Il nuovo Molinazzo dovrà rispettare e promuovere alcune regole proprie della sostenibilità 
ambientale degli interventi edilizi:  

- l’utilizzo di materiali, prodotti e servizi da fornitori locali e quindi abbassare l’impatto energetico 
dato dai trasporti a lunga distanza;  

- creare nuove opportunità di lavoro e di integrazione sociale per i soggetti fragili del Comune di Pavia; 

- minimizzare l’impatto ambientale, rispetto ai consumi di acqua ed energia, abbattere la produzione 
di CO2 ed incrementare l’utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabili nel tempo.  

La realizzazione delle strutture di servizio di carattere residenziale e ristorative  dovrà essere fatta 
prevedendo -  in ottica di risparmio energetico spinto - un EP <20% rispetto NZEB, per un intervento 
improntato a nuovi criteri di progettazione e pianificazione del territorio, con promozione delle opere 
a risparmio energetico ed idrico e di edilizia bioclimatica tali da garantire livelli qualitativi superiori ai 
minimi prescritti dalla normativa vigente in materia. 

La scelta e l'utilizzo dei materiali ecocompatibili e riutilizzabili/riciclabili è inoltre strategica per la 
sostenibilità dal momento che ad una piccola percentuale di risparmio energetico durante la fase di 
costruzione (o di ristrutturazione) può corrispondere una quantità di energia resa disponibile per il 
funzionamento a regime della struttura negli anni successivi. Per ridurre l'incidenza di energia 
inutilizzata che si accumula all’interno dell’edificio durante l’intero ciclo di vita dello stesso, è 
necessario ricorrere a soluzioni progettistiche innovative. Un opportuno dimensionamento della 
struttura, ad esempio, in relazione alla capacità, alla location in cui sorge e alla sua destinazione d’uso, 
e soprattutto del sistema della viabilità e dei collegamenti su gomma e con TPL può permettere di 
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dar vita ad una struttura multi-funzionale caratterizzata non solo da un'elevata flessibilità di utilizzo 
ma in grado allo stesso tempo di ottimizzare il recupero dell'energia immagazzinata nella "massa" 
dell'edificio. 

 Per quanto riguarda i materiali da costruzione, un insieme di politiche mirate al recupero, riutilizzo e 
riciclo degli stessi è oggigiorno un must imprescindibile che riguarda l'intero processo di costruzione, 
operatività e demolizione di uno stadio sostenibile. 

Gli interventi qui indicati sono da considerarsi puramente indicativi per cui i concorrenti 
potranno prevedere variazioni in fase di redazione della progettazione nell’ambito della procedura 
preliminare di PPP sia nella successiva fase di progettazione definitiva in sede di gara. 

Ovviamente, l’Amministrazione comunale – in sede di gara – potrà sempre apprezzare bontà delle 
scelte progettuali, formulate dai Concorrenti, specie per quanto attiene alla valutazione della 
congruità/compatibilità dei servizi proposti in relazione al “tematismo” sociale, potendo – 
all’occorrenza – sollecitare proposte migliorative rispetto al progetto preliminare presentato in gara. 

 

6.2 Le azioni immateriali 
 
Nel nuovo Molinazzo dovranno essere svolti i seguenti servizi minimali di integrazione sociale e di 
riabilitazione: 

Percorsi di inserimento lavorativo e accompagnamento al lavoro di persone in situazioni di 
vulnerabilità con l'obiettivo di inserirne stabilmente alcuni nell'ambito della gestione del Nuovo 
Molinazzo (almeno il 20%) peri quali l’Ac contribuisce per i  primi 3 anni alla formazione, anche in 
campo, e per i quali verrà erogato un corrispettivo - per le prestazioni effettivamente rese - 
complessivo di €.375.000,00 suddiviso in eguali rate pro.anno a partire dal collaudo della struttura, e 
comunque entro i termini di scadenza del finanziamento FSE da cui tra origine il presente intervento 
di SUS. 
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7. Stima sommaria dell’intervento 

 

Si riassumono, di seguito, stima e costi degli interventi necessari per il compimento delle azioni 
edilizie pianificate nelle aree oggetto di intervento.  

I prezzi delle singole lavorazioni, sono stati desunti da analisi parametriche e di mercato di interventi 
similari. 

  

n descrizione quantità PU Parziale
1 Preparazione e pulizia area

Preparazione generale area 1 10.000,00 €        10.000,00 €                                       
Pulizia area dai rifiuti, con caratterizzazione e loro smaltimento secondo codice CER 1 30.000,00 €        30.000,00 €                                       

40.000,00 €                                       

2 Ristrutturazione corpo principale per realizzazione Ristorante e hostelleria

Ristrutturazione corpo principale per realizzazione Ristorante e hostelleria - edificio NZEB 380 1.400,00 €          532.000,00 €                                    

Ristrutturazione corpo principale per realizzazione Ristorante e hostelleria - Edificio NZEB 380 1.400,00 €          532.000,00 €                                    

Fornitura arredi 1 200.000,00 €      200.000,00 €                                    
1.264.000,00 €                                 

3 Ristrutturazione corpo basso
Ristrutturazione corpo basso, con sistemazione tetto 200 1.400,00 €          280.000,00 €                                    

280.000,00 €                                    
4 Sistemazione spazi esterni

Realizzzione posti auto 1 200.000,00 €      200.000,00 €                                    

Sistemazione aree verdi 1 100.000,00 €      100.000,00 €                                    
300.000,00 €                                    

5 sistemazione recizione
Demolizione e realizzazione nuova recizione 1 100.000,00 €      100.000,00 €                                    

100.000,00 €                                    

6 Centrale termica

Realizzazione centrale termica 1 50.000,00 €        50.000,00 €                                       
50.000,00 €                                       

7 Realizzazione strutture sportive
nuone strutture sportive all'aperto e allestimenti per feste/eventi 1 100.000,00 €      100.000,00 €                                    

100.000,00 €                                    

8 Viabilità di accesso
Riqualificazione e illuminazione strada di accesso 1 100.000,00 €      100.000,00 €                                    

100.000,00 €                                    

9 Fornitura ed installazione biciclette a noleggio
Fornitura ed installazione biciclette a noleggio 1 20.000,00 €        20.000,00 €                                       

20.000,00 €                                       

10 Opere edili per allacciamenti pubblici servizi
Opere edili per allacciamenti pubblici servizi 1 76.000,00 €        76.000,00 €                                       

76.000,00 €                                       

Totale 2.430.000,00 €                                 

11 Fornitura n.3 apecar attrezzate ( da valutare in corso di procedura se fuori PPP) 100.000,00 €                                    
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8. Quadro economico di progetto edilizio e servizi socio.sanitari 
 

8.1 Progetto edilizio e di forniture ex art.6.1  
8.2  

A LAVORI IMPORTO 
a.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso 1.730.480,00 €  

a.2 Costo della manodopera soggetto a ribasso (art. 23 C.16, d.lgs. 50/2016)          432.620,00 €  

a.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 66.900,00 €  

a.4 Importo dei lavori in amministrazione diretta esclusi dall’appalto   

a.5 Forniture e servizi        300.000,00 €  

  TOTALE A) 2.530.000,00 €  

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Spese tecniche 192.950,00 €  

b.1.1a 
Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, caratterizzazione suoli, ecc. 159.500,00 €  

b.1.1b 

Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione 

o all’affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della 

progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali 

sottoposti a tutela.   

 Le voci alternative summenzionate sono cumulabili fino ad un massimo del 6%.   

b.1.2 Spese per collaudo   

b.1.3 
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 

50/2016) 

                         

33.450,00 €  

B.2 Allacciamenti ai servizi di pubblica utilità 20.000,00 €  

B.3 Imprevisti/accantonamenti/spese generali   137.561,27 €  

b.3.1 Imprevisti sui lavori     107.561,27 €  

b.3.2 Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)   15.000,00 €  

b.3.3 
Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i 

sopralluoghi (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)   

b.3.4 Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)   

b.3.5 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)    5.000,00 €  

b.3.6 Oneri di discarica   

b.3.7 Acquisizione di aree o immobili   

b.3.8 Spese per diagnosi, accertamenti, collaudo, certificazione dell’opera 10.000,00 €  
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b.3.9 
Opere di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale (art. 23, 

comma 6 del d.lgs 50/2016)   

b.3.10 Altri oneri   

B.4 IVA/Oneri fiscali 319.488,73 €  

b.4.1 IVA sui lavori       173.048,00 €  

b.4.2 IVA sulla manodopera 43.262,00 €  

b.4.3 IVA sugli oneri per la sicurezza   6.690,00 €  

b.4.4 IVA su forniture e servizi     30.000,00 €  

b.4.5 IVA su spese tecniche (22% + IVA su cassa 4%) 43.852,60 €  

b.4.6 IVA su imprevisti/accantonamenti/spese generali 16.256,13 €  

b.4.7 IVA su spese strumentali (22%)  

b.4.8 contributo previdenziale/cassa sulle spese tecniche (4%)   6.380,00 €  

  TOTALE B) 670.000,00 €  

  TOTALE AZIONE 1A  3.200.000,00 €  

 
 
8.2 Progetto servizi ex art.6.2 
 

A EROGAZIONE SERVIZI IMPORTO 
1 Erogazione servizi (art.6.2) per 4 anni 307.377,00 €  

2 IVA                   42.623,00 €  

  TOTALE A)                        375.000,00 €  

  
 

TOTALE AZIONE 1B 
                   375.000,00 €  
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9. Procedure di affidamento  
 

In considerazione della tipologia di intervento nonché della possibilità della gestione funzionale e 
dello sfruttamento economico delle opere da realizzare, l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare l’opera in oggetto facendo ricorso ad una delle formule di partenariato pubblico-privato 
previste dalla vigente normativa ed in particolare facendo ricorso all’istituto della Finanza di Progetto 
di cui all’art. 183 c.15 del Codice dei Contratti, con previsione di meccanismi premiali per 
valorizzazione attività ETS in co.progettazione, realizzazione e gestione. 

10. Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza ex Dlgs 81/08 
 
L’intervento di che trattasi ricadrà nella fattispecie di cui al Titolo IV – D. Lgs. 81/’08, pertanto il 
concessionario sarà vincolato all’obbligo della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e 
alla nomina dei relativi Coordinatori. 
L’Appaltatore, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente, sarà obbligato alla 
presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, documentazione che forma parte integrante del 
Contratto di concessione. In particolare, l’importo posto a base di concessione s’intende 
remunerativo anche dei costi per la sicurezza, cioè degli oneri per l’attuazione delle misure preventive 
e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Detti oneri non saranno soggetti a ribasso 
di gara, giusto il disposto della normativa vigente in materia. 
Dal punto di vista delle interferenze con il traffico, non si prevedono in linea di massima grosse 
difficoltà poiché i sedimi presso cui sorgerà l’intervento saranno totalmente separati dai veicoli a 
motore.  
 
11. Prime indicazioni sul piano di manutenzione dell’opera 
 
Trattandosi di interventi di ristrutturazione, gli stessi necessiteranno di un piano di manutenzione che 
assicuri il mantenimento degli standard minimi di erogazione dei servizi e sicurezza e decoro, che 
dovrà essere proposto dal concessionario in sede di affidamento. 
 

12. Cronoprogramma di massima 
 

Per la realizzazione del Molinazzo (tempi di progettazione e gara sul PPPP) si stimano necessari 2 
(due) anni dall’inserimento dell’opera nel POP 2023 per dare l’opera compiuta in ogni sua parte ed 
avviare l’erogazione dei servizi.  

Il successivo progetto definitivo/esecutivo dovrà definire compiutamente gli aspetti legati 
all’organizzazione del cantiere e alla esatta tempistica delle lavorazioni.  
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DESCRIZIONE INTERVENTO
Tempo 
(Mesi)

1 Nuovo Molinazzo - COMMUNITY HUB per la fruizione del Waterfront
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GOVERNANCE RISTRUTTURAZIONE 42    
Redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica 2    
Adeguamento Bilancio comunale - POP e Piano Biennale dei servizi 2    
Procedura di gara attraverso PPP o Concessione di valorizzazione per 
individuazione di sogettto privato interessato alla realizzazione 
dell'intervento

5    

Incontri pubblici finalizzati alla illustrazione delle idee progettuali proposte 
e relative alle funzioni da collocare nell'immobile 2    

Selezione offerte e dichiarazione di interesse pubblico offerta con diritto di 
prelazione 3     

Gara pubblica per assegnazione PPP 4    
Assegnazione e stipula contratto 4    
Autorizzazione paesaggistica e definzione intervento con Parco ticino 3    
Progettazione esecutiva 3    
Esecuzione Lavori comprensivi di arredi 12    
Fine lavori - CRE/Collaudo 2    
GOVERNANCE COMMUNITY HUB 10    
Individuazione in collaborazione con il soggetto attuatore ed i Servizi sociali 
dei soggetti "fragili" da inserire nella gestione previ percorsi formativi da 
attivarsi anche nell'HUB

5    

Start up azione e strutturazione sistema di monitoraggio e valutazione dei 
servizi erogati e degli obiettivi previsti e raggiunti 2    

Avvio dei servizi 3    

2022    2023    2024    2025    2026    2027    



34 
 

13. Elementi essenziali della convenzione 
 

Il corrispettivo per la realizzazione, manuitenzione e gestione con erogazione dei servizi minimali del 
Nuovo Molinazzo è rappresentato dalla gestione delle infratr5tture residenziali a servizio del 
Waterfront (Hostelleria) e ristorative e dal contributo pubblico erogato dal Comune di Pavia al 
concessionario per la formazione - anche in campo – degli addetti all agstione ed eorgazione. 

Pertanto lo schema di convenzione, facente parte della proposta che ciascun concorrente sarà tenuto 
a presentare, dovrà contenere in conformità alla normativa vigente un contenuto informativo 
minimo rappresentato dai seguenti elementi: 

a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da 
realizzare e dei servizi da erogare nonché le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione 
aggiudicatrice; 

b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera 
e lo standard dei servizi richiesto; 

c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori 
da parte del responsabile del procedimento; 

d) le procedure di collaudo; 

e) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata e l’erogazione 
dei servizi, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa; 

f) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi decadenza della concessione e 
la procedura della relativa dichiarazione; 

g) le tarriffe nonché i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe che il concessionario 
potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati; 

h) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute 
in sede di approvazione del progetto; 

i) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di 
concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa; 

l) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione/erogazione 
dei servizi; 

m) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione 
aggiudicatrice al termine della concessione; 

n) i presupposti e le condizioni per una eventuale revisione della concessione; 

o) la durata della concessione (prevista nel PEF a 30 anni) ed il canone; 

p) ogni altro elemento ritenuto utile dal concessionario al fine di regolamentare nella maniera più 
efficace ed efficiente il rapporto con la Pubblica Amministrazione concedente. 
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14. Matrice dei rischi 
 
Al concessionarioindividuato secondo le procedure di cui all’art.9 è attribuito il diritto di gestire e 
sfruttare economicamente l’infrastruttura denominata “Nuovo Molinazzo” di proprietà del Comune 
di Pavia per l’intera durata della concessione, restando a carico dello stesso il rischio operativo del 
contratto, come specificato dal comma 1 dell’art. 165 del D.lgs. 50/2016. 
Il presente capitolo descrive le diverse tipologie di rischio relative alla concessione dell’Impianto 
sportivo e definisce la cosiddetta matrice dei rischi. 
 
I PRINCIPALI RISCHI connessi alla realizzazione e gestione dell’Impianto in oggetto sono descritti di 
seguito. 
 

1. Rischio di costruzione 
 
Il rischio di costruzione è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard 
di progetto, all’aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico nelle opere ed al mancato 
completamento delle stesse (art. 3, comma 1, lett. aaa del D.lgs. 50/2016). 
In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici: 
1.1 rischio amministrativo: si tratta di un rischio legato al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni 
(pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con 
conseguenti ritardi nella realizzazione delle opere, che potrebbero causare maggiori costi e/o minori 
ricavi. Vista l’entità e la natura delle opere è tale rischio è ritenuto basso. 
1.2 rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata 
progettazione e/o stima. Le opere proposte sono tutte nell’ambito di immobili comunali e non sono 
previste situazioni di esproprio che possano far variare i valori economici di gara o i tempi di 
esecuzione delle opere. Pertanto si ritiene questo rischio nullo. 
1.3 rischio ambientale o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo 
e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione delle opere e 
incremento dei costi per il risanamento ambientale o per la tutela archeologica. Le opere da realizzare 
insistono su immobili di proprietà comunale costituenti una ex Centrale Termoelettrica del Genio 
Militare, per le quali in questa fase sono in corso le procedure di caratterizzazione. Pertanto si ritiene 
questo rischio medio. 
1.4 rischio di errori di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica 
del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su 
tempi e costi di realizzazione delle opere. Il progetto definitivo ed esecutivo sono predisposti dal 
concessionario per cui il rischio connesso ad una errata progettazione è totalmente in capo al 
concorrente aggiudicatario ed il grado di rischio dipende dalla professionalità del progettista e del 
Direttore dei lavori. 
1.5 rischio di esecuzione delle opere difformi dal progetto, collegato al mancato rispetto degli 
standard di progetto, che potrebbero aggravare i costi e/o i tempi di realizzazione delle opere. Tale 
rischio è legato anche alla possibilità di inadempimento contrattuale da parte di fornitori e appaltatori 
del concessionario. Da tenere in considerazione anche la possibilità di risoluzione del contratto e/o 
di applicazione penali e/o risarcimento danni, quale conseguenza dell’inadempimento del 
concessionario. Tale rischio è ritenuto medio. 
1.6 rischio di ritardo nell’approvazione del progetto esecutivo, che potrebbe aggravare i costi e/o i 
tempi di realizzazione delle opere. Tale rischio è ritenuto medio. 
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1.7 rischio di aumento dei costi relativi dei fattori produttivi: si tratta di aumento dei costi dei fattori 
produttivi oppure aumento dei costi per inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto. 
Tale rischio dipende da un errata stima dei costi del progetto presentato, dovuta anche alla difficile 
previsione dell’andamento futuro dell’attuale situazione economica generale. Pertanto è ritenuto 
medio. 
1.8 rischio di slittamento dei tempi di realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma: tale 
rischio è legato sia a problematiche tecniche delle lavorazioni, ma anche a fattori esogeni. I ritardi 
potrebbero causare maggiori costi, minori ricavi, nonché l’applicazione delle penali e risarcimento di 
danni. Inoltre i ritardi potrebbero determinare il mancato riconoscimento di contributi pubblici, 
necessari per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario. Tale rischio è ritenuto medio. 
 

2. Rischio di domanda 
 
Il rischio di domanda, che può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dal 
concessionario, è legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve 
soddisfare, ovvero è il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 
1, lett. ccc del D.lgs. 50/2016). 
In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici: 
2.1. rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva 
del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del concessionario. Si valuta questo 
rischio alto, anche in considerazione delle conseguenze sulla domanda della pandemia Covid-19. 
2.2. rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all’insorgere nel mercato di riferimento 
di un’offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda. Questo rischio dipende 
dall’effettiva appetibilità della nuova infrastruttura e dei servizi offerti. Si valuta questo rischio alto. 
 

3. Rischio di disponibilità 
 
Il rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le 
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, 
lett. bbb del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi 
specifici: 
3.1. rischio di manutenzione ordinaria, derivante da una cattiva e non adeguata programmazione 
delle manutenzioni (vedi piano delle manutenzioni ordinarie del concessionario), con conseguente 
aumento dei costi. Si valuta questo rischio medio. 
3.2 rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o 
costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi (vedi piano delle manutenzioni 
straordinarie del concessionario). Si valuta questo rischio alto. 
3.3 rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non 
siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi. Si 
valuta questo rischio basso. 
3.4 rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, 
incidente sui costi di manutenzione. Si valuta questo rischio basso. 
3.5 rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura e/o dei servizi da erogare, anche per 
periodi di tempo limitati per cause non imputabili al concessionario.Si valuta questo rischio medio. 
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4. Altri rischi 
 
Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di rischi che possono 
presentarsi nella fase antecedente l’aggiudicazione e/o la stipula del contratto in quella successiva al 
termine di scadenza contrattuale ovvero durante l’intero ciclo di vita del contratto. Tra questi, si 
segnalano: 
4.1 rischio di commissionamento: si tratta del rischio che le opere non ricevano l’approvazione da 
parte di altri sogge�i pubblici o della colle�ività (portatori di interessi nei confronti delle opere - 
stakeholders), necessaria per procedere alla realizzazione delle stesse. Questo rischio potrebbe 
causare maggiori costi e minori ricavi dovuti a ritardi nella realizzazione delle opere ed a eventuali 
contenziosi. Si valuta questo rischio basso. 
4.2 rischio eventi atmosferici/meteorologici, per eventuali danni alla struttura derivanti da agenti 
atmosferici meteorologici avversi di particolare gravità ed eccezionalità , con conseguente aumento 
dei costi e/o necessità di sospendere la gestione. Si valuta questo rischio medio. 
4.3 rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative non prevedibili 
contrattualmente determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi 
estremi, il venir meno della procedura o dell’affidamento, nonché un aumento dei costi legati alle 
azioni contro la nuova normativa. Questo rischio attualmente è anche legato agli effetti della 
pandemia covid-19. Si valuta questo rischio basso. 
4.4 rischio di finanziamento e finanziario, che si concretizza nel mancato reperimento delle risorse di 
finanziamento a copertura dei costi oppure in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato 
rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di 
proseguire nell’operazione. Si valuta questo rischio medio. 
4.5 rischio di insolvenza da parte dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi (es. utenti finali); 
Si valuta questo rischio basso. 
4.6 rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un 
bene di valore inferiore alle attese; Si valuta questo rischio medio. 
 
5. Strumenti per l’analisi e l’allocazione dei rischi 
 
Una corretta valutazione dei rischi è compiuta attraverso l’elaborazione di una matrice dei rischi, che 
permetta di definire se l’ottimale allocazione del rischio specifico debba essere in capo al soggetto 
pubblico o privato. 
 
Al fine della costruzione della matrice dei rischi, si sono considerati i seguenti aspetti: 
a) tipo rischio, ovvero l’individuazione di tutti quegli elementi che potrebbero costituire un rischio 
di gestione del servizio (colonna 1); 
b) probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio (risk assessment): rischio nullo, 
rischio basso, rischio medio, rischio alto, ecc.... (colonna 2); 
c) Effetti del verificarsi di un evento associato ad un rischio, in termini di maggiori costi e/o minori 
ricavi e/o ritardi (colonna 3) 
d) Strumenti per la mitigazione del rischio (risk management): individuazione dei meccanismi che 
permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento (colonne 4); 
e) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato (colonne 5 e 6); 
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TIPO DI PROBABILITÀ EFFETTI STRUMENTI PER RISCHIO A RISCHIO A
RISCHIO DEL (MAGGIORI LA MITIGAZIONE CARICO CARICO

VERIFICARSI COSTI E/O DEL RISCHIO DEL DEL
DEL RISCHIO DIMINUZIONE PUBBLICO PRIVATO

DEI RICAVI E/O
RITARDI)

1. Rischio di  costruzione

1.1 rischio amministrativo basso
Ritardi e
maggiori
costi

X Per atti
amministrativi 
emessi dal
Comune

X Per atti
amministrativi 
emessi da
autorità terze

1.2 rischio espropri nullo - / /

1.3 rischio ambientale o
archeologico

basso
Ritardi e
maggiori
costi

X
Solo per il rischio
da bonifica

X

1.4 rischio di errori di
progettazione

Il rischio
dipende dalla
professionalità 
del progettista

Ritardi e
maggiori
costi

X

1.5 rischio di esecuzione delle
opere difformi dal progetto

medio
Ritardi e
maggiori
costi

X

1.6 rischio di ritardo
nell’approvazione del progetto
esecutivo

medio
Ritardi e
maggiori
costi

X

1.7 rischio di aumento dei costi
relativi dei fattori produttivi

medio
Ritardi e
maggiori
costi

X

1.8 rischio di slittamento dei
tempi di realizzazione

medio
Ritardi e
maggiori
costi

X
Per cause di 

forza maggiore

X
Per cause di 

forza maggiore e 
responsabilità 
concessionario

2.1. rischio di contrazione della
domanda di mercato

alto

Minori ricavi X

2.2. rischio di contrazione della
domanda specifica basso

Minori ricavi X

3.1. rischio di manutenzione
ordinaria

medio maggiori costi X

3.2 rischio di manutenzione
straordinari.

basso maggiori costi X

3.3 rischio di performance basso Minori ricavi X

3.4 rischio di obsolescenza tecnica basso maggiori costi X

3.5 rischio di indisponibilità totale
o parziale della struttura e/o dei
servizi da erogare

medio Minori ricavi X

4. Altr i  r ischi

4.1 rischio di commissionamento basso
maggiori costi e
minori ricavi

Potrebbe essere necessario
verificare e acquisire
preventivamente il consenso
degli stakeholders

X

4.2 rischio eventi
atmosferici/meteorologici

medio
maggiori costi e
minori ricavi

Stipulazione adeguate
polizze assicurative

X
per eventuali 

danni alla 
struttura non 
dipedenti dal 

concessionario

X
per minori ricavi 

e/o maggiori 
gestione e costi 

derivanti da 
negligenze del 
concessionario

4.3 rischio normativo-politico-
regolamentare

basso
maggiori costi e
minori ricavi

Mantenimento proficue
relazioni e di costanti flussi
informativi con gli
stakeholders pubblici di
riferimento

X

4.4 rischio di finanziamento e
finanziario

medio maggiori costi

Ampliamento della sfera
degli istituti di credito
Prediligere tassi fissi -
Aggiornamento costante sui
mercati finanziari

X

4.5 rischio di insolvenza basso minori ricavi

Privilegiare il pagamento in
anticipo di abbonamenti per
periodi lunghi, limitando le
concessioni di crediti a terzi

X

4.6 rischio di valore residuale medio
maggiori costi e
minori ricavi

Realizzazione di un
adeguato e puntuale Piano
della manutenzione
ordinaria e straordinaria

X

2. Rischio di  domanda

3. Rischio di  disponibi l i tà

Presenza un team dedicato 
alla progettazione ed alla 

cura degli aspetti 
amministrativi 

Particolarmente esperto; 
richiesta di requisiti di 
tecnici e professionali 

adeguati agli appaltatori 
degli interventi; richiesta ai 
progettisti e appaltatori di 
apposite cauzioni e polizze 

professionali e di 
responsabilità civile per la 

copertura di danni, 
inadempimenti e ritardi 

nella progettazione e 
nell’esecuzione degli 

interventi

Mantenimento di elevati 
standard qualitativi del 

servizio e soluzioni di offerta 
al pubblico ampie e 

variegate, per garantire la
Fidelizzazione dell’utenza 

anche in contesti sfavorevoli 
di mercato

Presentazione e 
realizzazione da parte del 

concessionario di un 
adeguato e puntuale Piano 

delle attività di 
manutenzione

ordinaria e straordinaria, 
con lo scopo di assicurare il 
mantenimento in efficienza 

della struttura e degli 
impianti – Utilizzo di

prodotti e materiali di 
buona qualità – Presenza un 

team dedicato gestione 
dell’impianto 

particolarmente esperto
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15. Allegati: 
 

- Planimetria aree intervento e azioni progettuali 
- Piano economico finanziario: conto economico e analisi flussi di cassa 
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INFLAZIONE 2%
INVESTIMENTO 3.200.000,00 €
TAX RATE 28%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
IPO TESI CO NTO  ECO NO MICO  DI GESTIO NE 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

A - RICAVI

a) entrate da gestione ordinaria 530.150,00 €                   540.753,00 €                   551.568,06 €                   562.599,42 €                   573.851,41 €                   585.328,44 €                   597.035,01 €                   608.975,71 €                   621.155,22 €                   633.578,33 €                   646.249,89 €                   659.174,89 €        672.358,39 €         685.805,56 €        699.521,67 €        713.512,10 €        727.782,34 €        742.337,99 €        757.184,75 €         772.328,44 €         787.775,01 €         803.530,51 €         819.601,12 €        835.993,14 €         852.713,01 €         869.767,27 €        887.162,61 €        904.905,87 €        923.003,98 €        941.464,06 €        

b) entrate da Comune (FSE) [per solo 3 anni) 125.000,00 €                                 125.000,00 €                   125.000,00 €                   

c) Entrate da proventi diversi 10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €          

TO TALE RICAVI 125.000,00  €                        665 .150,00  €              675 .753,00  €              561 .568,06  €              572 .599,42  €              583 .851,41  €              595 .328,44  €              607 .035,01  €              618 .975,71  €              631 .155,22  €              643 .578,33  €              656 .249,89  €              669 .174,89  €      682 .358,39  €      695 .805,56  €      709 .521,67  €      723 .512,10  €      737 .782,34  €      752 .337,99  €      767 .184,75  €      782 .328,44  €      797 .775,01  €      813 .530,51  €      829 .601,12  €      845 .993,14  €      862 .713,01  €      879 .767,27  €      897 .162,61  €      914 .905,87  €      933 .003,98  €      951 .464,06  €      

B - CO STI GENERALI DI STRUTTURA

a) Costo del  Personale 260.000,00 €                   265.200,00 €                   270.504,00 €                   275.914,08 €                   281.432,36 €                   287.061,01 €                   292.802,23 €                   298.658,27 €                   304.631,44 €                   310.724,07 €                   316.938,55 €                   323.277,32 €        329.742,87 €         336.337,72 €        343.064,48 €        349.925,77 €        356.924,28 €        364.062,77 €        371.344,02 €         378.770,90 €         386.346,32 €         394.073,25 €         401.954,71 €        409.993,81 €         418.193,68 €         426.557,56 €        435.088,71 €        443.790,48 €        452.666,29 €        461.719,62 €        
Costo formazione personale 150.000,00 €                                 100.000,00 €                   75.000,00 €                      25.000,00 €                      25.000,00 €                      

c) costi di manutenzione
manutenzione dei macchinari ed attrezzature/arredo 2.000,00 €                        3.000,00 €                        4.000,00 €                        5.000,00 €                        6.000,00 €                        7.000,00 €                        8.000,00 €                        9.000,00 €                        10.000,00 €                      10.200,00 €                      10.404,00 €                      10.612,08 €           10.824,32 €           11.040,81 €           11.261,62 €           11.486,86 €           11.716,59 €           11.950,93 €           12.189,94 €           12.433,74 €           12.682,42 €           12.936,07 €           13.194,79 €           13.458,68 €           13.727,86 €           14.002,41 €           14.282,46 €           14.568,11 €           14.859,47 €           15.156,66 €          
manutenione ordinaria bene e aree verdi 5.000,00 €                        10.000,00 €                      10.200,00 €                      10.404,00 €                      10.612,08 €                      10.824,32 €                      11.040,81 €                      11.261,62 €                      11.486,86 €                      25.000,00 €                      12.000,00 €                      12.240,00 €           12.484,80 €           12.734,50 €           12.989,19 €           13.248,97 €           13.513,95 €           13.784,23 €           14.059,91 €           50.000,00 €           15.000,00 €           15.300,00 €           15.606,00 €           15.918,12 €           50.000,00 €           16.000,00 €           16.320,00 €           16.646,40 €           16.979,33 €           50.000,00 €          

d) Costi amministrativ i
Costi per premi assicurativi 20.000,00 €                      20.400,00 €                      20.808,00 €                      21.224,16 €                      21.648,64 €                      22.081,62 €                      22.523,25 €                      22.973,71 €                      23.433,19 €                      23.901,85 €                      24.379,89 €                      24.867,49 €           25.364,84 €           25.872,13 €           26.389,58 €           26.917,37 €           27.455,71 €           28.004,83 €           28.564,92 €           29.136,22 €           29.718,95 €           30.313,33 €           30.919,59 €           31.537,99 €           32.168,74 €           32.812,12 €           33.468,36 €           34.137,73 €           34.820,48 €           35.516,89 €          
Costi per elettricità / gas 40.000,00 €                      40.800,00 €                      41.616,00 €                      42.448,32 €                      43.297,29 €                      44.163,23 €                      45.046,50 €                      45.947,43 €                      46.866,38 €                      47.803,70 €                      48.759,78 €                      49.734,97 €           50.729,67 €           51.744,27 €           52.779,15 €           53.834,73 €           54.911,43 €           56.009,66 €           57.129,85 €           58.272,45 €           59.437,90 €           60.626,65 €           61.839,19 €           63.075,97 €           64.337,49 €           65.624,24 €           66.936,72 €           68.275,46 €           69.640,97 €           71.033,79 €          
Costi per acqua 5.000,00 €                        5.100,00 €                        5.202,00 €                        5.306,04 €                        5.412,16 €                        5.520,40 €                        5.630,81 €                        5.743,43 €                        5.858,30 €                        5.975,46 €                        6.094,97 €                        6.216,87 €             6.341,21 €              6.468,03 €             6.597,39 €             6.729,34 €             6.863,93 €             7.001,21 €             7.141,23 €              7.284,06 €              7.429,74 €              7.578,33 €              7.729,90 €             7.884,50 €              8.042,19 €              8.203,03 €             8.367,09 €             8.534,43 €             8.705,12 €             8.879,22 €             
Costi per telefono 500,00 €                            510,00 €                            520,20 €                            530,60 €                            541,22 €                            552,04 €                            563,08 €                            574,34 €                            585,83 €                            597,55 €                            609,50 €                            621,69 €                 634,12 €                  646,80 €                 659,74 €                 672,93 €                 686,39 €                 700,12 €                 714,12 €                  728,41 €                  742,97 €                  757,83 €                  772,99 €                 788,45 €                  804,22 €                  820,30 €                 836,71 €                 853,44 €                 870,51 €                 887,92 €                 
Costi per ufficio 500,00 €                                          500,00 €                            510,00 €                            520,20 €                            530,60 €                            541,22 €                            552,04 €                            563,08 €                            574,34 €                            585,83 €                            597,55 €                            609,50 €                            621,69 €                 634,12 €                  646,80 €                 659,74 €                 672,93 €                 686,39 €                 700,12 €                 714,12 €                  728,41 €                  742,97 €                  757,83 €                  772,99 €                 788,45 €                  804,22 €                  820,30 €                 836,71 €                 853,44 €                 870,51 €                 887,92 €                 
Costi per pubblicità 2.000,00 €                                      2.000,00 €                        2.040,00 €                        2.080,80 €                        2.122,42 €                        2.164,86 €                        2.208,16 €                        2.252,32 €                        2.297,37 €                        2.343,32 €                        2.390,19 €                        2.437,99 €                        2.486,75 €             2.536,48 €              2.587,21 €             2.638,96 €             2.691,74 €             2.745,57 €             2.800,48 €             2.856,49 €              2.913,62 €              2.971,89 €              3.031,33 €              3.091,96 €             3.153,80 €              3.216,87 €              3.281,21 €             3.346,84 €             3.413,77 €             3.482,05 €             3.551,69 €             

e) costi per materie prime
Costi per l’acquisto materie prime per ristorazione 100.000,00 €                   102.000,00 €                   104.040,00 €                   106.120,80 €                   108.243,22 €                   110.408,08 €                   112.616,24 €                   114.868,57 €                   117.165,94 €                   119.509,26 €                   121.899,44 €                   124.337,43 €        126.824,18 €         129.360,66 €        131.947,88 €        134.586,83 €        137.278,57 €        140.024,14 €        142.824,62 €         145.681,12 €         148.594,74 €         151.566,63 €         154.597,97 €        157.689,93 €         160.843,72 €         164.060,60 €        167.341,81 €        170.688,65 €        174.102,42 €        177.584,47 €        
Costi per lavaggi, stirerie, … 5.000,00 €                        5.100,00 €                        5.202,00 €                        5.306,04 €                        5.412,16 €                        5.520,40 €                        5.630,81 €                        5.743,43 €                        5.858,30 €                        5.975,46 €                        6.094,97 €                        6.216,87 €             6.341,21 €              6.468,03 €             6.597,39 €             6.729,34 €             6.863,93 €             7.001,21 €             7.141,23 €              7.284,06 €              7.429,74 €              7.578,33 €              7.729,90 €             7.884,50 €              8.042,19 €              8.203,03 €             8.367,09 €             8.534,43 €             8.705,12 €             8.879,22 €             
Costi vari funzionamento 10.000,00 €                                   10.000,00 €                      10.200,00 €                      10.404,00 €                      10.612,08 €                      10.824,32 €                      11.040,81 €                      11.261,62 €                      11.486,86 €                      11.716,59 €                      11.950,93 €                      12.189,94 €                      12.433,74 €           12.682,42 €           12.936,07 €           13.194,79 €           13.458,68 €           13.727,86 €           14.002,41 €           14.282,46 €           14.568,11 €           14.859,47 €           15.156,66 €           15.459,80 €           15.768,99 €           16.084,37 €           16.406,06 €           16.734,18 €           17.068,86 €           17.410,24 €           17.758,45 €          

f) canone concessione 8.000,00 €                        8.160,00 €                        8.323,20 €                        8.489,66 €                        8.659,46 €                        8.832,65 €                        9.009,30 €                        9.189,49 €                        9.373,28 €                        9.560,74 €                        9.751,96 €                        9.946,99 €             10.145,93 €           10.348,85 €           10.555,83 €           10.766,95 €           10.982,29 €           11.201,93 €           11.425,97 €           11.654,49 €           11.887,58 €           12.125,33 €           12.367,84 €           12.615,19 €           12.867,50 €           13.124,85 €           13.387,34 €           13.655,09 €           13.928,19 €           14.206,76 €          

TO TALE CO STI O PERATIVI 162.500,00  €                        558 .000,00  €              548 .020,00  €              508 .420,40  €              519 .008,81  €              504 .788,98  €              515 .764,76  €              526 .940,06  €              538 .318,86  €              549 .905,24  €              574 .186,75  €              572 .170,48  €              583 .613,89  €      595 .286,17  €      607 .191,89  €      619 .335,73  €      631 .722,45  €      644 .356,90  €      657 .244,03  €      670 .388,91  €      719 .455,58  €      697 .844,69  €      711 .801,59  €      726 .037,62  €      740 .558,37  €      789 .133,06  €      769 .915,72  €      785 .314,03  €      801 .020,31  €      817 .040,72  €      866 .062,62  €      

C -MARGINE O PERATIVO  LO RDO  (EBITDA) 37.500,00  €-                          107 .150,00  €              127 .733,00  €              53 .147,66  €                53 .590,61  €                79 .062,43  €                79 .563,67  €                80 .094,95  €                80 .656,85  €                81 .249,98  €                69 .391,58  €                84 .079,41  €                85 .561,00  €        87 .072,22  €        88 .613,66  €        90 .185,93  €        91 .789,65  €        93 .425,45  €        95 .093,95  €        96 .795,83  €        62 .872,86  €        99 .930,32  €        101 .728,92  €      103 .563,50  €      105 .434,77  €      73 .579,95  €        109 .851,55  €      111 .848,58  €      113 .885,55  €      115 .963,26  €      85 .401,44  €        

Ammortamenti
Ammortamento investimento su beni di terzi 16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €                      16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €           16.666,67 €          
Ammortamento manutenzione straordinaria capitalizzabile 45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €           45.000,00 €          
Ammortamento beni strumentali: Mobili, macchine, attrezzature 10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €                      10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €           10.000,00 €          

Accantonamenti
Consulenze legali e varie 10.000,00 €                      10.200,00 €                      10.404,00 €                      10.612,08 €                      10.824,32 €                      11.040,81 €                      11.261,62 €                      11.486,86 €                      11.716,59 €                      11.950,93 €                      12.189,94 €                      12.433,74 €           12.682,42 €           12.936,07 €           13.194,79 €           13.458,68 €           13.727,86 €           14.002,41 €           14.282,46 €           14.568,11 €           14.859,47 €           15.156,66 €           15.459,80 €           15.768,99 €           16.084,37 €           16.406,06 €           16.734,18 €           17.068,86 €           17.410,24 €           17.758,45 €          

D- REDDITO  O PERATIVO  (EBIT) 37 .500,00  €-                          70 .483,33  €                90 .866,33  €                16 .076,99  €                16 .311,87  €                41 .571,44  €                41 .856,20  €                42 .166,66  €                42 .503,32  €                42 .866,72  €                30 .773,98  €                45 .222,80  €                46 .460,59  €        47 .723,13  €        49 .010,93  €        5 .324,48  €          6 .664,30  €          8 .030,92  €          9 .424,87  €          10 .846,70  €        23 .361,92  €-        13 .404,18  €        14 .905,59  €        16 .437,04  €        17 .999,11  €        14 .171,09  €-        21 .778,82  €        23 .447,73  €        25 .150,02  €        26 .886,36  €        4 .023,67  €-          

Oneri finanziari ammortamento mutuo 10.747,12 €                      10.747,12 €                      10.747,12 €                      10.747,12 €                      10.747,12 €                      10.747,12 €                      10.747,12 €                      10.747,12 €                      10.747,12 €                      10.747,12 €                      

E - REDDITO  ANTE IMPO STE 37.500,00  €-                          59 .736,21  €                80 .119,21  €                5 .329,87  €                  5 .564,75  €                  30 .824,32  €                31 .109,08  €                31 .419,54  €                31 .756,20  €                32 .119,60  €                20 .026,86  €                45 .222,80  €                46 .460,59  €        47 .723,13  €        49 .010,93  €        5 .324,48  €          6 .664,30  €          8 .030,92  €          9 .424,87  €          10 .846,70  €        23 .361,92  €-        13 .404,18  €        14 .905,59  €        16 .437,04  €        17 .999,11  €        14 .171,09  €-        21 .778,82  €        23 .447,73  €        25 .150,02  €        26 .886,36  €        4 .023,67  €-          

Tasse: comprendono quelle per l’iscrizione al registro di commercio, sull’acqua 
potabile, per lo smaltimento rifiuti, ed altre tipologie 2.000,00 €                        2.040,00 €                        2.080,80 €                        2.122,42 €                        2.164,86 €                        2.208,16 €                        2.252,32 €                        2.297,37 €                        2.343,32 €                        2.390,19 €                        2.437,99 €                        2.486,75 €             2.536,48 €              2.587,21 €             2.638,96 €             2.691,74 €             2.745,57 €             2.800,48 €             2.856,49 €              2.913,62 €              2.971,89 €              3.031,33 €              3.091,96 €             3.153,80 €              3.216,87 €              3.281,21 €             3.346,84 €             3.413,77 €             3.482,05 €             3.551,69 €             

IRES IRAP 16.726,14 €                      22.433,38 €                      1.492,36 €                        1.558,13 €                        8.630,81 €                        8.710,54 €                        8.797,47 €                        8.891,74 €                        8.993,49 €                        5.607,52 €                        12.662,38 €                      13.008,96 €           13.362,48 €           13.723,06 €           1.490,85 €             1.866,00 €             2.248,66 €             2.638,96 €             3.037,08 €              6.541,34 €-              3.753,17 €              4.173,57 €              4.602,37 €             5.039,75 €              3.967,90 €-              6.098,07 €             6.565,37 €             7.042,01 €             7.528,18 €             1.126,63 €-             

F - REDDITO  NETTO 37.500,00  €-                          41 .010,07  €                55 .645,83  €                1 .756,71  €                  1 .884,20  €                  20 .028,64  €                20 .190,38  €                20 .369,74  €                20 .567,09  €                20 .782,80  €                12 .029,16  €                30 .122,43  €                30 .964,87  €        31 .824,17  €        32 .700,65  €        1 .194,67  €          2 .106,56  €          3 .036,69  €          3 .985,43  €          4 .953,13  €          19 .734,20  €-        6 .679,11  €          7 .700,70  €          8 .742,71  €          9 .805,56  €          13 .420,06  €-        12 .399,54  €        13 .535,53  €        14 .694,24  €        15 .876,13  €        6 .448,73  €-          
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ANALISI FLUSSI DI CASSA TO TALE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

REDDITO  O PERATIVO  (EBIT) 37 .500,00  €-   70 .483,33  €   90 .866,33  €   16 .076,99  €   16 .311,87  €   41 .571,44  €   41 .856,20  €   42 .166,66  €   42 .503,32  €   42 .866,72  €   30 .773,98  €   45 .222,80  €   46 .460,59  €   47 .723,13  €   49 .010,93  €   5 .324,48  €     6 .664,30  €     8 .030,92  €     9 .424,87  €     10 .846,70  €   23 .361,92  €-   13 .404,18  €   14 .905,59  €   16 .437,04  €   17 .999,11  €   14 .171,09  €-   21 .778,82  €   23 .447,73  €   25 .150,02  €   26 .886,36  €   4 .023,67  €-     

(+) Ammortamento investimento su beni di terzi 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 €

(+) Ammortamento manutenzione straordinaria capitalizzabile -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       45.000,00 €       

(+) Ammortamento mobili macchine attrezzature 10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       10.000,00 €       

(+) Accantonamenti 10.000,00 €       10.200,00 €       10.404,00 €       10.612,08 €       10.824,32 €       11.040,81 €       11.261,62 €       11.486,86 €       11.716,59 €       11.950,93 €       12.189,94 €       12.433,74 €       12.682,42 €       12.936,07 €       13.194,79 €       13.458,68 €       13.727,86 €       14.002,41 €       14.282,46 €       14.568,11 €       14.859,47 €       15.156,66 €       15.459,80 €       15.768,99 €       16.084,37 €       16.406,06 €       16.734,18 €       17.068,86 €       17.410,24 €       17.758,45 €       

EBITDA 37.500,00 €-       107.150,00 €     127.733,00 €     53.147,66 €       53.590,61 €       79.062,43 €       79.563,67 €       80.094,95 €       80.656,85 €       81.249,98 €       69.391,58 €       84.079,41 €       85.561,00 €       87.072,22 €       88.613,66 €       90.185,93 €       91.789,65 €       93.425,45 €       95.093,95 €       96.795,83 €       62.872,86 €       99.930,32 €       101.728,92 €     103.563,50 €     105.434,77 €     73.579,95 €       109.851,55 €     111.848,58 €     113.885,55 €     115.963,26 €     85.401,44 €       

Delta Capitale circolante netto (CIRCOLANTE)

Credito IVA (CIRCOLANTE)

Imposte 16.726,14 €       22.433,38 €       1.492,36 €          1.558,13 €          8.630,81 €          8.710,54 €          8.797,47 €          8.891,74 €          8.993,49 €          5.607,52 €          12.662,38 €       13.008,96 €       13.362,48 €       13.723,06 €       1.490,85 €          1.866,00 €          2.248,66 €          2.638,96 €          3.037,08 €          6.541,34 €-          3.753,17 €          4.173,57 €          4.602,37 €          5.039,75 €          3.967,90 €-          6.098,07 €          6.565,37 €          7.042,01 €          7.528,18 €          1.126,63 €-          

Flusso di circolante della gestione operativa 37.500,00 €-       90.423,86 €       105.299,62 €     51.655,30 €       52.032,48 €       70.431,62 €       70.853,13 €       71.297,48 €       71.765,11 €       72.256,49 €       63.784,05 €       71.417,03 €       72.552,03 €       73.709,74 €       74.890,60 €       88.695,08 €       89.923,65 €       91.176,79 €       92.454,99 €       93.758,76 €       69.414,20 €       96.177,15 €       97.555,36 €       98.961,13 €       100.395,02 €     77.547,86 €       103.753,48 €     105.283,22 €     106.843,55 €     108.435,08 €     86.528,07 €       

Investimenti 500.000,00  € 400.000,00 € 100.000,00 €

Investimenti manutenzioni capitalizzate 720.000,00  € 150.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 220.000,00 €

Investimenti beni strumentali 300.000,00  € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

Flusso di cassa gestione operativa e gestione investimenti 500.000,00  € 500.000,00 €-         150.000,00 €-         37.500,00 €-       90.423,86 €       105.299,62 €     51.655,30 €       52.032,48 €       70.431,62 €       70.853,13 €       71.297,48 €       71.765,11 €       72.256,49 €       13.784,05 €       71.417,03 €       72.552,03 €       73.709,74 €       74.890,60 €       88.695,08 €       89.923,65 €       91.176,79 €       92.454,99 €       93.758,76 €       130.585,80 €-     96.177,15 €       97.555,36 €       98.961,13 €       100.395,02 €     27.547,86 €       103.753,48 €     44.716,78 €-       106.843,55 €     91.564,92 €-       133.471,93 €-     

Oneri finanziari ammortamento mutuo 10.747,12 €     10.747,12 €     10.747,12 €     10.747,12 €     10.747,12 €     10.747,12 €     10.747,12 €     10.747,12 €     10.747,12 €     10.747,12 €     

Flusso di cassa azionsti 500.000,00 €-         150.000,00 €-         37.500,00 €-       79.676,74 €       94.552,50 €       40.908,18 €       41.285,36 €       59.684,50 €       60.106,01 €       60.550,36 €       61.017,99 €       61.509,37 €       3.036,93 €          71.417,03 €       72.552,03 €       73.709,74 €       74.890,60 €       88.695,08 €       89.923,65 €       91.176,79 €       92.454,99 €       93.758,76 €       130.585,80 €-     96.177,15 €       97.555,36 €       98.961,13 €       100.395,02 €     27.547,86 €       103.753,48 €     44.716,78 €-       106.843,55 €     91.564,92 €-       133.471,93 €-     

TIR 7%
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