



COMUNE DI PAVIA
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'



**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL CIMITERO MAGGIORE CON IL RIFACIMENTO DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI E DELLE PAVIMENTAZIONI**

**Codice Intervento: POP331
CUP: G17H21035190004**

**PROGETTO ESECUTIVO
Allegato 1
QUADRO ECONOMICO**

**Responsabile del Procedimento:
Progettisti:
Dirigente Settore 6:**

**Ing. Adriano Sora
Arch. Vanessa Asioli – Ing. Sara Garavani
Arch. Mara Latini**

Pavia, li 19/11/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
*Dirigente di Settore: Arch. Mara Latini – tel. 0382/399253 – e-mail: mara.latini@comune.pv.it
Responsabile del procedimento: Ing. Adriano Sora – tel. 0382/399333– e-mail: asora@comune.pv.it
Pratica trattata da: Arch. Vanessa Asioli – tel. 0382/399677 – e-mail: vanessa.asioli@comune.pv.it
Ing. Sara Garavani– tel. 0382/399478 – e-mail: sara.garavani@comune.pv.it*

**COMUNE DI PAVIA**SETTORE 6 – LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI
ESPROPRI, MOBILITÀ**QUADRO ECONOMICO N. 2****OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CIMITERO MAGGIORE CON IL RIFACIMENTO
DELLE IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLE
PAVIMENTAZIONI DEL CIMITERO MAGGIORE
[POP331]**

Progetto redatto da: Arch. Vanessa Asioli

Approvato il

Ammontare dell'intervento:

€ 250.000,00

Voci di spesa		Q.E. n. 1	Variazioni	Q.E. n. 2
LAVORI A BASE DI GARA		130 000,00	49 000,00	179 000,00
RIBASSO D'ASTA %		0,00	0,00	0,00
ONERI SICUREZZA GENERICI		50 000,00	-36 000,00	14 000,00
IMPORTO DA APPALTARE		180 000,00	13 000,00	193 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. lavori e sicurezza	22,00%	39 600,00	2 860,00	42 460,00
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	2,00%	3 600,00	260,00	3 860,00
Spese tecniche		18 000,00	-10 500,00	7 500,00
Tassa ANAC		225,00	0,00	225,00
Imprevisti (max 10%) ex art. 42 c. 3 del D.P.R. 207/2010		6 300,00	-3 345,00	2 955,00
Modifica al contratto ex art. 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.		2 275,00	-2 275,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		70 000,00	-13 000,00	57 000,00
TOTALE INTERVENTO		250 000,00	0,00	250 000,00

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'Dirigente di Settore: Arch. Mara Latini – tel. 0382/399253 – e-mail: mara.latini@comune.pv.itResponsabile del procedimento Ing. Adriano Sora – tel. 0382/399333 – e-mail: asora@comune.pv.itPratica trattata da Arch. Vanessa Asioli – tel. 0382/399677 – e-mail: vanessa.asioli@comune.pv.it

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi