



COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE

Manutenzione straordinaria tetto Istituto Vittadini (parte) [43/2016-16]

Progetto Esecutivo

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA
(Ing. Adriano Sora)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Vittorio Prina)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Mauro Mericco)

COMUNE DI PAVIA

Manutenzione straordinaria tetto Istituto Vittadini (parte) [43/2016-16]

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Impianto di cantiere	■							
2	Pulizia sottotetto	■	■						
3	Rimozione controsoffittature		■	■					
4	Demolizione parziale di copertura e pulizia canali e discendenti		■	■	■				
5	Posa di lattoneria			■	■	■			
6	Ripristino copertura				■	■	■		
7	Realizzazione di controsoffittatura						■	■	
		60 giorni							