



COMUNE DI PAVIA

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI
E ARREDO URBANO

QUADRO ECONOMICO N° 2 DEI LAVORI

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA
LEONARDO DA VINCI – (COD. INT. INV030)

COD. LAVORO:	INV030
Progetto redatto da :	ing. Gianluca Pietra - Pavia
Finanziamento con fondi di cui ai Capitoli:	
– Cap. 30I207.0105 del Bilancio 2018 per € 80.000,00;	
Ammontare dell'intervento:	Euro 80.000,00

Voci di spesa	Q.E. n° 1	Variazioni	Q.E. N° 2
IMPORTO LAVORI A MISURA	57.089,75	-7.668,98	49.420,77
IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA		6.587,19	6.587,19
TOTALE LAVORI	57.089,75	-1.081,79	56.007,96
ONERI SICUREZZA	7.360,25	-4.864,21	2.496,04
IMPORTO A BASE D'ASTA	64.450,00	-5.946,00	58.504,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. LAVORI - 22%	14.179,00	-1.308,12	12.870,88
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comprensivo delle ritenute a carico del personale e degli oneri riflessi a carico dell'Ente		1.170,08	1.170,08
Spese tecniche per progettazione definitiva+esecutiva+CSP IVA compresa	1.289,00	2.599,42	3.888,42
Spese tecniche per CSE IVA compresa stimato mediante DM 17/06/2016		2.659,66	2.659,66
Imprevisti e riserve	52,00	679,45	731,45
Tassa appalti	30,00	145,51	175,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.550,00	5.946,00	21.496,00
TOTALE INTERVENTO	80.000,00	0,00	80.000,00

Precedente Q.E. approvato con Delibera di G.C. n. 198 del 29/10/2015.

Pavia, lì 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
(ing. Luigi Abelli)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(arch. Luigi Ferrari)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Mauro Mericco)