



COMUNE DI PAVIA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE
VIA SCOPOLI, 1 - 27100 PAVIA**



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP:
PARTI COMUNI ED ALLOGGI**
(cod. int. POP073)

PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO 01 – QUADRO ECONOMICO n. 2

GRUPPO DI LAVORO:

Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi Abelli

Responsabile della progettazione: Arch. Luigi Ferrari

Aspetti architettonici: Geom. Davide Doria

Geom. Stefano Maganuco

(tirocinante U.T. Manutenzione)

Aspetti impiantistici:

Aspetti strutturali:

COLLABORATORI:

rag. Laura Ambrosetti

dott.ssa Nicoletta Casorati

Pavia, li 08/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Arch. Mauro Mericco)

**COMUNE DI PAVIA**

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE**QUADRO ECONOMICO N. 2 DEI LAVORI**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP: PARTI
COMUNI ED ALLOGGI [POP073]

COD. LAVORO:	POP073
Progetto redatto da :	UFFICIO TECNICO COMUNALE
Finanziamento con fondi di cui ai Cap.	Cap. 501207.0104 esercizio 2017 per € 7.300,00 conto fin.U.2.02.01.09.001 Cap. 501207.0008 esercizio 2017 per € 237.700,00conto fin.U.2.02.01.09.001 Cap. 501207.0105 esercizio 2018 per € 105.000,00conto fin.U.2.02.01.09.001
Ammontare dell'intervento:	Euro 350.000,00

Voci di spesa	Q.E. n. 1	Variazioni	Q.E. n. 2
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso (40%)	276 000,00	-174 896,80	101 103,20
Costo della Manodopera soggetto a ribasso (60%)	0,00	151 654,80	151 654,80
IMPORTO A BASE D'ASTA	276 000,00	-23 242,00	252 758,00
ONERI PER SICUREZZA indiretti non soggetti a ribasso	20 000,00	23 242,00	43 242,00
TOTALE LAVORI E MANODOPERA	296 000,00	0,00	296 000,00
oneri per sicurezza diretti non soggetti a ribasso	5 000,00	0,00	5 000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	301 000,00	0,00	301 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. LAVORI - 10%	30 100,00		30 100,00
Spese tecniche (IVA compresa) per Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	7 300,00		7 300,00
Spese tecniche (IVA compresa) per Progettazione	0,00		0,00
Spese tecniche (IVA compresa) per Direzione Lavori	0,00		0,00
Spese tecniche (IVA compresa) per Collaudo	0,00		0,00
Spese Tecniche fondo incent. max 2%	6 020,00		6 020,00
Imprevisti e riserve	4 802,00		4 802,00
assicurazione progettazione	50,00		50,00
Tassa appalti	728,00		728,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	49 000,00		49 000,00
TOTALE INTERVENTO	350 000,00		350 000,00

Precedente Q.E. approvato con deliberazione di G.C. n. 271 del 22/12/2016

Pavia, lì 07/08/2017

IL RESP.PROGETTAZIONE
(*arch. Luigi Ferrari*)IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(*ing. Luigi Abelli*)IL DIRIGENTE DI SETTORE
(*arch. Mauro Mericco*)