



Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA

REALIZZAZIONE AREA PER
SPETTACOLI VIAGGIANTI
COMUNE DI PAVIA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Titolo elaborato :

Quadro economico

Disegno :

B.05

Scala :x..... Data :03/12/2020..... Agg.to :2.....

2	Recepimento osservazioni stazione appaltante del 26/11/2020	MT	03/12/20		MT	03/12/20		MT	03/12/20	
1	Recepimento istruttoria di verifica									
0	Prima Emissione	MB	20/10/20		MC	20/10/20		MT	20/10/20	
REV.	DESCRIZIONE	Nome	Data	Firma	Nome	Data	Firma	Nome	Data	Firma
		REDAZIONE			VERIFICA			APPROVAZIONE		

PROGETTISTA:

Ing. Mauro TRINCHIERI
n. 2055 - Ordine Ingegneri Pavia

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

(Arch. Silvia Canevari)



COMUNE DI PAVIA

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, ESPROPRI, MOBILITÀ

QUADRO ECONOMICO N. 4

**REALIZZAZIONE AREA PER SPETTACOLI
VIAGGIANTI [POP110]**

Progetto redatto da :

Approvato il

Ammontare dell'intervento:

€ 1.195.000,00

Voci di spesa		Q.E. n. 3	Variazioni	Q.E. n. 4
LAVORI A BASE DI GARA		586 000,00 €	363 645,32 €	949 645,32 €
RIBASSO D'ASTA %		- €	- €	- €
ONERI SICUREZZA GENERICI		17 580,00	3 435,47 €	21 015,47
IMPORTO DA APPALTARE		603 580,00	367 080,79	970 660,79
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. lavori e sicurezza	10,00%	60 358,00 €	36 708,08 €	97 066,08 €
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	2,00%	12 071,60 €	7 341,62 €	19 413,22 €
Spese tecniche (compreso IVA 22%)		42 000,00 €	14 000,00 €	56 000,00 €
Servizio di diagnostica: rilievi, accertamenti, indagini (compreso IVA 22%)		3 045,12 €	- €	3 045,12 €
Esproprio		20 000,00 €	- 20 000,00 €	- €
Tassa ANAC		375,00 €	- €	375,00 €
Pubblicazioni		6 000,00 €	- 2 000,00 €	4 000,00 €
Tasse e oneri autorizzazioni, assicurazioni		- €	350,00 €	350,00 €
Allacciamenti		195 000,00 €	- 155 000,00 €	40 000,00 €
Imprevisti (max 10%) ex art. 42 c. 3 del D.P.R. 207/2010		52 570,28 €	- 48 480,49 €	4 089,79 €
Economie derivanti dal ribasso di gara		- €	- €	- €
Arrotondamenti		- €	- €	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		391 420,00	- 167 080,79	224 339,21
TOTALE INTERVENTO		995 000,00	200 000,00	1 195 000,00

Pavia, Dicembre 2020

Il responsabile unico del procedimento
f.to Ing. Arch. Silvia Canevari

Il Progettista
f.to Ing. Mauro Trinchieri