



# COMUNE DI PAVIA

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'  
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia  
Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

## ALLEGATO M

# QUADRO ECONOMICO N. 4

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO  
MEZZABARBA

**CODICE INTERNO:** POP159

**CUP:** G15H18000200004

**IL PROGETTISTA:** arch. Vito Pasi

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** arch. Mara Latini

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6:** arch. Mara Latini

Pavia, lì 11 agosto 2020

**SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, ESPROPRI, MOBILITA'**

*Dirigente di Settore: Arch. Mara Latini – tel. 0382/399253 – e-mail: mara.latini@comune.pv.it*

*Responsabile del Servizio Manutenzioni: Ing. Adriano Sora – tel. 0382/399333 – e-mail: asora@comune.pv.it*

*Pratica trattata da: Arch. Simonetta Bordonali – tel. 0382/399346 – e-mail: simonetta.bordonali@comune.pv.it*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi*

<b>Manutenzione straordinaria Palazzo Mezzabarba</b>			
<b>Codice interno POP159</b>			
<b>Quadro Economico n. 4</b>			
<b>Voci di spesa</b>	<b>Q.E. n. 3</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Q.E. n. 4</b>
<b>LAVORI A BASE DI GARA</b>	170.000,00	- 20.745,92	149.254,08
Ribasso di gara del ..%			
<b>ONERI SICUREZZA</b>	10.000,00	8.669,37	18.669,37
<b>IMPORTO DA APPALTARE</b>	<b>180.000,00</b>	- <b>12.076,55</b>	<b>167.923,45</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
I.V.A. lavori e sicurezza 10%	18.000,00	- 1.207,65	16.792,35
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	-	8.268,45	8.268,45
Rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio a cura della stazione appaltante	2.074,00	3.926,00	6.000,00
Incarichi esterni (CSP det 203-07)	13.100,17	-	13.100,17
incarichi esterni (CSE e DO)	12.074,83	2.257,28	14.332,11
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	3.600,00	- 241,53	3.358,47
Contributo CIG	225,00	-	225,00
Pubblicazioni	-	-	-
Certificati ex Merloni	-	-	-
Imprevisti (max 10%) - ex art. 42 c. 3 del D.P.R. 207/2010		-	-
Modifica al contratto - ex art. 106 D.Lgs 50/16 e s.m.i.	-	-	-
Arrotondamenti	926,00	- 926,00	-
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.076,55</b>	<b>62.076,55</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>230.000,00</b>	-	<b>230.000,00</b>