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                                                                    - CRONOPROGRAMMA LAVORI

n Fasi lavorative/edifici scolastici

10gg 20gg 30gg 40gg 50gg 60gg 70gg 80gg 90gg

1 scuola d’infanzia “Muzio”, via Pollaioli 

2 scuola d’infanzia “Malcovati” via Mirabello

3 asilo nido “Ciro Barbieri”, via Tavazzani 

4 scuola d’infanzia “Castiglioni”, via Verdi

5 asilo nido “Martinelli”, via Lovati

6 scuola primaria “Mirabello”, via Mirabello 

7 asilo nido “Collodi”- via Pollaioli

8 asilo nido “La Culla”-via Mirabello

9 scuola d’infanzia “Gazzaniga”- via Lanfranco
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TOTALE gg   Consecutivi 90




