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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

(articolo 45, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) 

 
    euro 

a)  Lavori a base d’asta  956.294,93 

b)  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  19.095,47 

1)  Totale appalto  975.390,40 

     

c)  Somme a disposizione dell’amministrazione  219.609,60 

     

2)  Totale progetto  1.195.000,00 

 
 
 
 
 

Il responsabile del servizio    Il progettista 

  Il responsabile unico del procedimento   
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COMUNE DI PAVIA 
Piazza Municipio n°2, 27100 Pavia (PV) 

Repertorio n. _____del _____________ 
 

CONTRATTO D’APPALTO 

 
per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di “Area per Spettacoli Viaggianti POP110” presso il Comune di Pavia. 

L’anno duemila____________,  il  giorno ____________ del mese di  ____________, nella  residenza  comunale, 
presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, _____________________________  
Segretario Generale del Comune di ____________, autorizzato a  rogare, nell’interesse del Comune, gli  atti  in 
forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 
 
a)‐ ____________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ____________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ , 

codice  fiscale  _________________________  e  partita  IVA  _______________________________,  che 

rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________, 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»; 

b)‐ ____________________________________________________________ 

nato a ____________  il ____________, residente  in ____________, via __________________, __  in qualità di 

________________________  dell’Impresa  ____________________________________  con  sede  in 

____________, via _______________________, _____ 

codice  fiscale  _________________________  e  partita  IVA  _______________________________,  che  agisce 

quale Impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario  di  imprese  costituito  con  atto 

notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa 

medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1‐ Impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________, via ________________________, ____; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

2‐ Impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________, via ________________________, ____; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

3‐ Impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________, via ________________________, ____; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

4‐ Impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________, via ________________________, ____; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

nonché l’Impresa (1)_____________________________________________________  

con sede in ________________________, via ________________________, ____; 

codice  fiscale  _______________________  e  partita  IVA  ______________________,  cooptata  ai  sensi 

dell’articolo  92,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207  (nel  seguito 

«Regolamento generale»); di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»; Di comune 

accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni. 
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PREMESSO 

a)  che  con  determinazione  dirigenziale  R.G.  n.  ___________________________  in  data 

___________________________,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  conservata  in  originale  agli  atti  del  Comune,  è 

stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di 

______________________________________________________, per un importo dei lavori da appaltare di € 

_________________________________  di  cui  €  ___________________________________  oggetto 

dell’offerta di ribasso  ed euro _________________________ per oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso 

d’asta, e  gli atti di gara; 

b)  che in seguito a ____________(2), il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile 

del  Procedimento  in  data  ____________,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  in  via  definitiva  al  sunnominato 

Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ________% (___________ per cento); 

c)  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’Appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 

Responsabile del Procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»); 

d)  che  il Responsabile del Procedimento e  l’Appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale di cantierabilità  in 

data ____________, rubricato al protocollo n. ____________ con il quale le parti hanno concordemente dato 

atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento: 

‐  alla  accessibilità  delle  aree  e  degli  immobili  interessati  dai  lavori  secondo  le  indicazioni  risultanti  dagli 

elaborati progettuali; 

‐  alla  assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  prima  dell'approvazione  del 

progetto; 

‐  alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a 

quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1.  La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore,  che accetta  senza  riserva alcuna,  l’appalto per  l’esecuzione 

dei  lavori  citati  in premessa.  L’Appaltatore  si  impegna alla  loro esecuzione alle  condizioni di  cui al presente 

contratto e agli  atti  a questo allegati o da questo  richiamati,  nonché all’osservanza della disciplina di  cui  al 

Codice dei contratti pubblici. 

2.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ________________; 

b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: _______________________. 

 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.  L’importo  contrattuale  ammonta  a  euro  975.390,40  (diconsi  euro 

novecentosettantacinquemilatrecentonovanta/40), 

di cui: 

a)  euro 956.294,93 (diconsi euro novecentocinquantaseimiladuecentonovantaquattro/93) per lavori veri 

e propri; 

b)  euro 19.095,47  (diconsi euro diciannovemilanovantacinque/47) per oneri per  l’attuazione dei piani di 

sicurezza. 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
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3.  Il  contratto  è  stipulato  “a  corpo”  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  lettera  ddddd),  del  Codice  dei  contratti 

pubblici  e  dell’articolo  43,  comma  6,  del  Regolamento  generale,  per  cui  si  procederà  all’applicazione,  alle 

quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale 

di  cui  all’articolo  3,  comma  2,  del  Capitolato  speciale  d’appalto,  depurati  del  ribasso  contrattuale  offerto 

dall’Appaltatore. 

 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1.  L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il 

progetto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che  l’Impresa  dichiara  di  conoscere  e  di 

accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria 

eccezione. 

2.  ’È parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso 

contrattuale, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere. 

1.  Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 

(nel seguito «Capitolato generale d’appalto»), l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ____________, 

all’indirizzo ____________, presso ____________. (3) 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  ’Capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’Appaltatore 

saranno effettuati mediante ________________________________. (4) 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  2  e  seguenti  del  Capitolato  generale  d’appalto,  come  risulta  dal  documento 

allegato  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  «_____»,  è/sono  autorizzato/i  a  riscuotere,  ricevere  e 

quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’Appaltatore,  i__  signor__ 

_______________________________________________(5) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 

4. 

4.  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 

IT  ___(6)  ‐  __(7)  ‐  _______(8)  ‐  ______(9)  ‐  ___________________(10)  acceso  presso 

______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 

alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, 

entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto stesso. 

5.  Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente 

deve  conferire mandato  con  rappresentanza,  per atto pubblico e deposito presso  la  Stazione Appaltante,  a 

persona  fornita  dei  requisiti  d’idoneità  tecnici  e  morali,  per  l’esercizio  delle  attività  necessarie  per  la 

esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L’Appaltatore  rimane  responsabile  dell’operato  del  suo 

rappresentante.  L’Appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  garantire  la 

presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  Stazione  Appaltante  può  esigere  il  cambiamento  immediato  del 

rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6.  Qualunque eventuale variazione alle  indicazioni,  condizioni, modalità o  soggetti,  di  cui ai  commi precedenti 

deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

 

TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. 

1.  I  lavori  saranno  iniziati  e  consegnati  entro  _______  (_________________________  in  lettere)  giorni  dalla 
stipula  del  presente  contratto;  nel  caso  in  cui  tuttavia  le Amministrazioni  interessate  avanzassero differenti 
esigenze  di  pubblico  interesse,  le  Parti  concordano  che  la  consegna  dei  lavori  potrà  avvenire  anche 
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successivamente  a  tale  termine  senza  che  l’appaltatore  possa  avanzare  alcuna  pretesa  verso  la  Stazione 
Appaltante. 

2.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (in lettere novanta) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Articolo 6. Penale per i ritardi  

1.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori 

è  applicata  una  penale  pari  all’1‰  (uno  per mille)  dell’importo  contrattuale,  corrispondente  a  euro 975,39 

(diconsi euro novecentosettantacinque/39). (11)  

2.  La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato 

speciale  d’appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 

seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 

programma dei  lavori,  in proporzione ai  lavori non ancora eseguiti.  La misura complessiva della penale non 

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 

 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  Direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 

realizzazione a regola d’arte dei  lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti  in corso 

d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici. 

2.  La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione. 

3.  Se l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante 

abbia  disposto  la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  Responsabile  del  Procedimento  a  dare  le  necessarie 

disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida 

è  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’Appaltatore  intende  far  valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4.  Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei  lavori 

oppure i 6 (sei) mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se 

la  Stazione Appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’Appaltatore ha diritto  alla  rifusione dei maggiori  oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.  In ogni altro caso, per la sospensione 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5.  Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti  le  modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente 

articolo, ad eccezione del comma 4. 

 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore. 

1.  Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a  lui  imposti 

per legge o in forza del Capitolato generale d’appalto. 

2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per: 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e)  le vie di accesso al cantiere; 
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f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori; 

g)  passaggio, occupazioni  temporanee e  risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L’Appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  del  cantiere  e  ha  obbligo  di  osservare  e  far 

osservare al proprio personale le norme di legge. 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo  le 

previsioni  del  Capitolato  speciale  d’appalto  in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da  eseguire. 

L’assunzione della direzione di  cantiere da parte del direttore  tecnico avviene mediante delega conferita da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5.  L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’Appaltatore per disciplina,  incapacità o  grave negligenza.  L’Appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile dei 

danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6.  Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente contratto. 

 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2.  La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in 

cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito  documento,  con  le  modalità  previste  dal  Capitolato  speciale 

d’appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi 

unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. (12) 

3.  La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, 

secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato 

speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte  da  valutazioni  autonome  del  Direttore  dei  lavori  che  può  controllare  l’attendibilità  attraverso  un 

riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita 

all’aliquota contrattuale della relativa  lavorazione e rapportandone  il  risultato all’importo contrattuale netto 

del lavoro a corpo. 

4.  Le  misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’Appaltatore  rifiuta  di 

presenziare  alle misure  o  di  firmare  i  libretti  delle misure  o  i  brogliacci,  il  Direttore  dei  lavori  procede  alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5.  Per  i  lavori  da  liquidare  su  fattura e per  le prestazioni  da  contabilizzare  in  economia  si  procede  secondo  le 

relative speciali disposizioni. 

6.  Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del 

prezzo che è quello  contrattuale prestabilito dalla  Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta  in  sede di 

gara.  

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 

2.  In deroga a quanto previsto dal  comma 1,  trova  applicazione, ove ne  ricorrano  le  condizioni,  l’articolo 106, 

comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici. 

 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
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1.  Se  la  Stazione Appaltante,  per  il  tramite  della  direzione dei  lavori,  richiede  e  ordina modifiche o  varianti  in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei 

contratti pubblici, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente  redatta  e  approvata  in  base  a  nuovi  prezzi  stabiliti  mediante  il  verbale  di  concordamento 

secondo quanto previsto all’articolo 40 del Capitolato speciale d’appalto. 

2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni,  la disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei 

contratti  pubblici,  all’articolo  43,  comma 8, del Regolamento generale, nonché all’articolo 38 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1.  All’Appaltatore è dovuta un’anticipazione del prezzo nella misura del 20% (venti per cento) del valore stimato 

dell’appalto,  così  come  definito  dall’articolo  35,  comma  8,  del  D.  Lgs.  N.  50/2016,  da  erogarsi  entro 

_____________  giorni  (__________________  in  lettere)  dall’effettivo  inizio  dei  lavori.  L’erogazione 

dell’anticipazione  sarà  subordinata  alla  costituzione  di  apposita  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa 

nei termini ed alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 18, periodi secondo, terzo e quarto, del D. Lgs. N. 

50/2016.  Trova  altresì  applicazione  l’articolo  35,  comma 18,  periodi  quinto,  sesto  e  settimo,  del  Codice dei 

contratti pubblici. 

2.  All’Appaltatore  verranno  corrisposti  i  pagamenti  in  acconto,  alle  condizioni  previste dal  Codice dei  contratti 

pubblici e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al 

netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) di cui all’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. N. 

50/2016  e  dell’importo  delle  rate  di  acconto  precedenti,  non  inferiore  a  euro 

__________________________________ (diconsi euro ______________________). 

3.  Sono  fatte  salve  le  eventuali  ritenute  ai  sensi  dell’articolo  30,  commi  5  e  6,  del  D.  Lgs.  N.  50/2016,  per  gli 

inadempimenti  dell’Appaltatore  in  merito  agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o  retributivi  relativi 

all’Impresa o ai subappaltatori. 

4.  In deroga al comma 2: 

a)  non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i 

certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  ________%  (____________per  cento)  (13)  dell’importo 

contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.  

b)  se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  (quarantacinque)  giorni,  per  cause  non 

dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato 

di  avanzamento e all’emissione del  certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di  cui  al 

comma 2. 

5.  Il pagamento della  rata di  saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’Impresa  in  forza del 

presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 (sessanta) 

giorni  dall’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  non 

costituisce  presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi  dell’articolo  1666,  secondo  comma,  del  codice 

civile. 

6.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  apposita  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi 

dell’articolo  103,  comma  6,  del  D.  Lgs.  N.  50/2016,  almeno  dello  stesso  importo  maggiorato  dell’I.V.A. 

all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di 2 (due) anni. 

7.  In  ogni  caso  se  il  pagamento  è  superiore  a  euro  10.000,00  (diconsi  euro diecimila),  esso  è  subordinato  alla 

verifica  che  il  destinatario  non  sia  inadempiente  all’obbligo  di  versamento  derivante  dalla  notifica  cartelle 

esattoriali. 

8.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a)  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’Appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che 
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sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, 

comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  

d)  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e)  le clausole di  cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei  contratti  sottoscritti 

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 

di  cui  al  presente  contratto;  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti  contratti  sono  nulli  senza  necessità  di 

declaratoria. 

9.  Sull’importo  di  ogni  certificato  di  pagamento  è  operata  la  trattenuta  di  un  importo  percentuale  pari  alla 

percentuale dell’anticipazione di cui al comma 1, a titolo di graduale recupero della medesima. 

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  

1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o 

di  saldo,  nonché  in  caso di  ritardo nei  relativi  pagamenti,  rispetto  ai  termini  previsti  nel  capitolato  speciale 

d’appalto, spettano all’Appaltatore gli  interessi,  legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di 

cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2.  Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, 

l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora 

della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

1.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  emesso  entro  3  (tre)  mesi  dall’ultimazione  dei  lavori,  ha  carattere 

provvisorio e deve confermato dal Responsabile del Procedimento.  

2.  Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. 

3.  Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’Appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  Appaltante  prima  che  il  certificato  di 

collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma 

carattere definitivo. 

4.  L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 

opere  e  impianti  oggetto  dell’appalto  fino  all’approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1.  Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto durante il 

periodo di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, 

con messa  in mora di  15  (quindici)  giorni,  senza necessità di ulteriori  adempimenti,  i  seguenti  casi,  ai  sensi 

dell’articolo 108, comma 2, lettere a) e b), del D. Lgs. N. 50/2016i: 

a)  nei  confronti  dell’Appaltatore  sia  intervenuta  la  decadenza  dell’attestazione  di  qualificazione  per  aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b)  nei  confronti  dell’Appaltatore  sia  intervenuto  un  provvedimento  definitivo  che  dispone  l’applicazione  di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice 

dei contratti pubblici. 
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2.  Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a)  perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica 

amministrazione; 

b)  nullità  assoluta,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 8,  primo periodo,  della  legge  n.  136 del  2010,  in  caso di 

assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c)  decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3.  Costituiscono causa di  risoluzione del  contratto,  e  la  Stazione Appaltante ha  facoltà di  risolvere  il  contratto 

durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica 

certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di 

cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a)  il  ritardo  imputabile  all’Appaltatore  nel  rispetto  dei  termini  per  l’ultimazione  dei  lavori  superiore  a  60 

(sessanta) giorni naturali consecutivi. Trova applicazione l’articolo 21 del Capitolato speciale d’appalto; 

b)  il  contratto ha  subito una modifica  sostanziale  che  avrebbe  richiesto una nuova procedura di  appalto  ai 

sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici; 

c)  con  riferimento alle modifiche non  sostanziali  di  cui  all’articolo 106,  comma 1,  lettera e), del Codice dei 

contratti  pubblici,  sono  state  superate  le  soglie  di  cui  all’articolo  38,  comma  5,  del  Capitolato  speciale 

d’appalto; 

d)  con riferimento alle modifiche resesi necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua  utilizzazione,  come  definiti 

dall’articolo  106,  comma  10,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  sono  state  superate  le  soglie  di  cui  al 

medesimo articolo, comma 2), lettere a) e b); 

e)  l’aggiudicatario  avrebbe  dovuto  essere  escluso  dalla  procedura  di  scelta  del  contraente  a  norma 

dell’articolo 136 del Codice dei contratti pubblici; 

f)  l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato  in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai 

sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti 

pubblici; 

g)  grave  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali  da  parte  dell’Appaltatore,  tale  da  compromettere  la 

buona riuscita delle prestazioni, accertato dal Direttore dei lavori. In tal caso, il Direttore dei Lavori invia al 

Responsabile del Procedimento una  relazione particolareggiata,  corredata dei documenti necessari, nella 

quale  sono  indicate  la  stima  dei  lavori  eseguiti  il  cui  importo  può  essere  riconosciuto  all’Appaltatore 

nonché  la  formulazione  della  contestazione  degli  addebiti,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15 

(quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni.  In  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la 

Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto, ai sensi 

dell’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; 

h)  inadempimento alle disposizioni del Direttore dei  lavori  riguardo ai  tempi di  esecuzione o quando  risulti 

accertato  il  mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  nei  termini  imposti  dagli  stessi 

provvedimenti; 

i)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

l)  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

m) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

n)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 

o)  subappalto abusivo, associazione  in partecipazione,  cessione anche parziale del  contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
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p)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

q)  mancato  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  di  cui  al  decreto  legislativo  9 

aprile 2008, n. 81 (nel seguito «Decreto n. 81 del 2008») o al piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo  100  del Decreto  n.  81  del  2008  ed  al  punto  2  dell’allegato  XV  allo  stesso  decreto,  nonché  al 

piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 

3.2  dell’allegato  XV  allo  stesso  decreto,  integranti  il  presente  contratto,  e  delle  ingiunzioni  fattegli  al 

riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; 

r)  azioni  o  omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  al  cantiere  al  personale  ispettivo  del  Ministero  del 

lavoro  e  delle  politiche  sociali  o  dell’Agenzia  di  tutela  della  salute  (A.T.S.)  territorialmente  competente, 

oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

s)  violazione  delle  prescrizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  in  applicazione  dell’articolo  66, 

comma 5 del Capitolato speciale d’appalto; 

t)  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del 

Decreto  n.  81  del  2008  ovvero  l’azzeramento  del  punteggio  per  la  ripetizione  di  violazioni  in materia  di 

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

u)  ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive. 

3.  L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Articolo 16. Controversie.  

1.  Se sono  iscritte riserve sui documenti contabili per un  importo compreso tra quanto  indicato al comma 2,  il 

Responsabile del Procedimento può nominare, d’intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, l’esperto di 

cui  all’articolo  205,  comma  5,  del  D.  Lgs.  N.  50/2016.  Sulla  base  della  relazione  riservata  del  Direttore  dei 

lavori,  il  Responsabile  del  Procedimento  o,  se  nominato,  l’esperto  di  cui  al  primo  periodo,  formula  una 

proposta  di  accordo  bonario,  istruendo  la  questione  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  205,  comma  6, 

primo  periodo,  del  Codice  dei  contratti  pubblici.  La  proposta  motivata  di  accordo  bonario  è  trasmessa 

contemporaneamente  all’Appaltatore  e  alla  Stazione  Appaltante.  L’Appaltatore  e  la  Stazione  Appaltante 

devono  pronunciarsi  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dal  ricevimento  della  proposta.  Se  la  proposta  è 

accettata  dalle  parti  entro  il  termine  di  cui  al  periodo  che  precede,  l’accordo  bonario  è  concluso  e  viene 

redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte dell’Appaltatore ovvero di 

inutile decorso del suddetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice 

ordinario. 

2.  La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame 

sommario delle riserve, riconosca: 

a)  che  queste  siano  pertinenti  e  non  imputabili  a maggiori  lavori  per  i  quali  sia  necessaria  una  variante  in 

corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. N. 50/2016; 

b)  che il loro importo sia compreso tra il 5 (cinque) ed il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale. 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  205,  comma 2,  del  Codice dei  contratti  pubblici,  la  procedura può  essere  reiterata  nel 

corso  dei  lavori  quando  le  riserve  iscritte,  ulteriori  e  diverse  rispetto  a  quelle  già  esaminate,  raggiungano 

nuovamente  l'importo di  cui al  comma 1, nell’ambito comunque di un  limite massimo complessivo del 15% 

(quindici per cento) dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, 

per  le  riserve  non  risolte  al  momento  dell’emissione  del  certificato  di  collaudo  ovvero  del  certificato  di 

regolare esecuzione. 

4.  Le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  possono  essere  risolte 

mediante  atto  di  transazione,  in  forma  scritta  a  pena  di  nullità,  nel  rispetto  del  codice  civile,  solo  ed 

esclusivamente  nell’ipotesi  in  cui  non  risulti  possibile  esperire  altri  rimedi  alternativi.  Trova  applicazione 

l’articolo 208 del D. Lgs. N. 50/2016. 

5.  Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di Pavia con esclusione della competenza arbitrale.  
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TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1.  L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2.  L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con  particolare  riguardo  agli  articoli  30,  commi  3,  4,  5  e  6  e  105,  commi  9  e  14,  del  Codice  dei  contratti 

pubblici, agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 100 del Decreto n. 81 del 2008. 

3.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  Stazione  Appaltante  effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini 

e misura  di  cui  all’articolo  30,  commi  5  e  6,  del  Codice  dei  contratti  pubblici  e  procede,  in  caso  di  crediti 

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016. 

4.  L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), 

allo stesso decreto, nonché dall’articolo 2 del decreto‐legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 

2002,  è  stato  acquisito  apposito  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  data  _________  numero 

________. 

 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L’Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante: 

a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Decreto n. 81 del 2008; 

b)  eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto 

n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (14) 

c)  un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 89, comma 

1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 

comma 1, lettera c) formano/forma parte integrante del presente contratto. 

3.  L’Appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  ________________________  (15)  gli  aggiornamenti  alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi 

utilizzati. 

4.  Le gravi o  ripetute violazioni dei  piani  stessi da parte dell’Appaltatore, previa  la  sua  formale  costituzione  in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5.  L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 

il criterio «incident and injury free». 

 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1.  Si  prende  atto  chi  in  relazione  all’appaltatore  non  risultano  sussistere  gli  impedimenti  all’assunzione  del 

presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. 

2.  L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo n. 231 del 2001. 
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Articolo 20. Subappalto.  

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2.  Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, 

i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, 

alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. 

3.  Restano  comunque  fermi  i  limiti  al  subappalto  previsti  dall’articolo  105,  comma  5,  del  D.  Lgs.  N.  50/2016, 

nonché dal Capitolato speciale d’appalto. 

4.  La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento ai 

sensi dell’art. 105, comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016. 

 

Articolo 21. Atto di fideiussione a titolo di garanzia definitiva.  

1.  A  cauzione  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati, 

l’Appaltatore  ha  prestato  apposita  garanzia  definitiva  mediante  _________________  (16)  numero 

_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall’istituto 

_______________________________  agenzia/filiale  di  _________________  (17)  per  l’importo  di  euro 

_________________  (diconsi  euro________)  pari  al  _____%  (18)  (________  per  cento)  dell’importo  del 

presente contratto. 

2.  La  garanzia  definitiva  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell’avanzamento  dell’esecuzione,  nel  limite 

massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. 

3.  La  garanzia  definitiva,  per  il  rimanente  ammontare  del  20%  (venti  per  cento),  cessa  di  avere  effetto  ed  è 

svincolata  automaticamente  all’emissione del  certificato di  collaudo provvisorio  o  del  certificato di  regolare 

esecuzione. 

4.  La garanzia definitiva deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, 

ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

5.  Trova  applicazione  la  disciplina  di  cui  allo  schema  tipo  1.2  allegato  al  decreto  del  Ministero  delle  attività 

produttive n. 123 del 2004. 

 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016,  l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare  a  terzi  in  conseguenza  dell’esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  Stazione 

Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2.  L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori e 

con  cessazione alle ore 24 del  giorno di  emissione del  certificato di  collaudo provvisorio o del  certificato di 

regolare  esecuzione  e  comunque  decorsi  12  (dodici) mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal 

relativo certificato, avente numero _________________ in data _________  rilasciata dalla società/dall’istituto 

________________________ agenzia/filiale di  ________________, come segue: 

a)  per danni di esecuzione, nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), per un massimale di euro ___________ 

(diconsi euro _____________) (19); 

b)  per responsabilità civile per danni cagionati a terzi (R.C.T.) per un massimale di euro ____________ (diconsi 

euro _________________). (20) 

3.  I massimali della polizza assicurativa di cui al comma 2 devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 

103, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016. La medesima polizza deve essere rilasciata alle condizioni e in conformità 

allo schema tipo 2.3 allegato al decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 2004. 

 

 

TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 
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Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  

1.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a)  il  Capitolato  generale  d’appalto,  per  quanto  non  in  contrasto  con  il  Capitolato  speciale  d’appalto  o  non 

previsto da quest’ultimo; 

b)  il Capitolato speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di gara; 

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 

delle  strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia  geologica,  come  elencati 

nell’allegato «C» al Capitolato speciale d’appalto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del 

successivo comma 3, integrati dalle condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di gara; 

d)  l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico ed il computo metrico estimativo; 

e)  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  100  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  al  punto  2 

dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, 

comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

f)  il piano operativo di  sicurezza di  cui all’articolo 89,  comma 1,  lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al 

punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h)  le garanzie e le polizze di cui ai precedenti articoli 21 e 22. 

2.  I documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) e lettera d) sono allegati al presente contratto. Gli altri 

documenti  elencati  al  precedente  comma  1,  pur  essendo  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto, 

sottoscritti  dalle  parti,  sono  conservati  dalla  Stazione  Appaltante  presso 

___________________________________. 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a)  le  tabelle  di  riepilogo  dei  lavori  e  la  loro  suddivisione  per  categorie  omogenee,  ancorché  inserite  e 

integranti il Capitolato speciale d’appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per 

la  determinazione  dei  requisiti  speciali  degli  esecutori  e  ai  fini  della  valutazione  delle  addizioni  o 

diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici; 

b)  le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 

(se del caso) 

4.  Fanno altresì parte del  contratto, alle  condizioni di  cui al precedente comma 2,  secondo periodo,  i  seguenti 

documenti: 

a)  ___________________________________________________; 

b)  ___________________________________________________; 

c)  ___________________________________________________. 

 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 

materia e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici, il Regolamento generale per le parti non emendate dal 

Codice e il Decreto n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

2.  In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 

2010. 

 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell’Appaltatore. 

2.  Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
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3.  Ai fini fiscali si dichiara che i  lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. 

4.  L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

 

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Rappresentante della Stazione Appaltante            L’Appaltatore 

 

 
1  Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già 

autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo. 
2  Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso. 
3  Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una 

società. 
4  Indicare  il  luogo e  l'ufficio dove saranno effettuati  i pagamenti e  le  relative modalità,  secondo  le norme che 

regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 

dell’Appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 
5  Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
6  Numero di controllo (due cifre). 
7  CIN (una lettera). 
8  Coordinata ABI (5 cifre). 
9  Coordinate CAB (5 cifre). 
10  Numero di conto corrente (12 cifre). 
11  Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita. 
12  In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso». 
13  Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%. 
14  Clausola  applicabile  se  i  lavori  sono  soggetti  alla  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

15  Completare  con  le parole «direttore dei  lavori»  oppure «coordinatore per  la  sicurezza nella  fase esecutiva», a 

seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 

del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
16  Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
17  Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
18  La  garanzia  deve  essere  pari  al  10%  dell'importo  del  contratto;  se  l’aggiudicazione  è  fatta  in  favore  di 

un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due 

punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta misura  percentuale;  se  l'Appaltatore  è  in 

possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 
19  Somma da  indicare nel bando di gara,  in genere pari all’importo dei  lavori; da verificare  la conformità con  il 

C.S.A. 
20  Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della  lettera che precede, con un minimo di 500 

mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 
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